

| Level | Task Name | Start | Finish | % Complete |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 1 | Qëllimi A: Të mbrojmë konsumatorin nga sëmundjet zoonotike të transmetueshme nga kafshët duke përmirësuar shëndetin e kafshëve, siguruar zbatimin e masave shëndetësore veterinarë, nëpërmjet përmirësimit të sistemit të kontrollit dhe inspektimit veterinar | 8/30/2014 | 11/5/2016 | 100% |
| 2 | Objektivi A1: Përafrimi i 3 rregullores të BE-së me kuadrin normativ vendas. | 8/30/2014 | 11/5/2016 | 100% |
| 3 | Produkti A1.1: Rregullore Mbi problemet e shëndetësore që prekin tregëtinë e gjedhit dhe derrave", direktiva 91/68 KEE", miratuar | 8/1/2016 | 11/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.1.1: Përkthimi I rregullores në gjuhën shqipe | 8/1/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.1.2: Përkthimi I rregullores në gjuhën shqipe | 9/2/2016 | 10/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.1.3: Përgatitja e draftit dhe dërgimi në drejtoritë rajonale të qarqeve dhe grupet e interesit | 10/2/2016 | 10/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.1.4: Miratimi I rregullores me urdhër Ministri | 10/31/2016 | 11/5/2016 | 100% |
| 3 | Produkti A1.2: Rregullore "Për identifikimin dhe regjistrimin e derrave" | | | |
| 3 | bazuar në direktiven 2008/71 KE, miratuar | 6/1/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.2.1: Përkthimi I rregullores në gjuhën shqipe | 6/1/2016 | 7/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.2.2: Përkthimi I rregullores në gjuhën shqipe | 7/2/2016 | 8/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.2.3: Përgatitja e draftit dhe dërgimi në drejtoritë rajonale të qarqeve dhe grupet e interseit | 8/2/2016 | 8/25/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.2.4: Miratimi I rregullores me urdhër Ministri | 8/26/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 3 | Produkti A1.3: Rregullore "Për rregullat e shëndetit në lidhje me produktet, nënproduktet shtazore jo të destinuara për konsum njerëzor", rregullore 1069/2009/KE, miratuar | 7/1/2016 | 10/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.3.1: Përkthimi I rregullores në gjuhën shqipe | 7/1/2016 | 8/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.3.2: Përkthimi I rregullores në gjuhën shqipe | 8/2/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.3.3: Përgatitja e draftit dhe dërgimi në drejtoritë rajonale të qarqeve dhe grupet e interseit | 9/2/2016 | 9/16/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A1.3.4: Miratimi I rregullores me urdhër Ministri | 9/17/2016 | 10/1/2016 | 100% |
| 3 | Produkti A1.4 Për propozimin e projektligjit Për urdhrin profesional të mjekut veterinar. | 8/30/2014 | 9/1/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 3 | Produkti A1.5 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.408, datë 8.5.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për dëshpërblimin për kafshët e eliminuara” | 9/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 3 | Produkti A1.6 Laboratori i Lushnjes ne sherbim te fermereve duke realizuar analizat me afer vendit te prodhimit dhe per nje game me te madhe produktesh | 5/11/2015 | 3/3/2016 | 0% |
| 1 | Qellimi C Te përmirësojme sigurinë ushqimore duke e perafruar me standartet e Bashkimit Evropian | 2/1/2015 | 9/3/2017 | 75% |
| 2 | Objektivi C.1: Te reformojme sistemin e sigurise ushqimore dhe sherbimin veterinar | 2/1/2015 | 5/30/2017 | 80% |
| 2 | Objektivi A2: Identifikimi I kafshëve të llojit gjedh dhe të imta në të gjithë territorin e vendit si dhe kontrolli I lëvizjes së tyre | 1/2/2016 | 12/11/2016 | 100% |
| 3 | Produkti A2.1: Kafshë të identifikuara (matrikulluara) në të gjithë vendin gjedh dhe të imta. | 1/2/2016 | 12/11/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.1: Blerje e matrikujve për gjedhë dhe të imta | 3/1/2016 | 4/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.2: Blerje e matrikujve për gjedhë dhe të imta | 4/11/2016 | 5/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.3: Blerje e matrikujve për gjedhë dhe të imta | 5/31/2016 | 6/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.4: Vendosje e matrikujve | 1/2/2016 | 2/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.5: Vendosje e matrikujve | 1/2/2016 | 2/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.6: Vendosje e matrikujve | 2/3/2016 | 3/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.7: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUdA) | 2/3/2016 | 3/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.8: Vendosje e matrikujve | 3/4/2016 | 4/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.9: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 3/4/2016 | 4/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.10: Vendosje e matrikujve | 4/4/2016 | 5/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.11: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 4/4/2016 | 5/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.12: Vendosje e matrikujve | 5/4/2016 | 6/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.13: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 5/4/2016 | 6/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.14: Vendosje e matrikujve | 6/5/2016 | 7/6/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti A2.1.15: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 6/5/2016 | 7/6/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.16: Vendosije e matrikujve | 7/7/2016 | 8/7/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.17: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 7/7/2016 | 8/7/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.18: Vendosije e matrikujve | 8/8/2016 | 9/8/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.19: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 8/8/2016 | 9/8/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.20: Vendosije e matrikujve | 9/9/2016 | 10/9/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.21: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 9/9/2016 | 10/9/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.22: Vendosije e matrikujve | 10/10/2016 | 11/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.23: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 10/10/2016 | 11/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.24: Vendosije e matrikujve | 11/11/2016 | 12/11/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A2.1.25: Hedhja në sistemin i informacionit veterinar dhe blegtoral (RUDA) | 11/11/2016 | 12/11/2016 | 100% |
| 2 | Objektivi A3: Realizimi 100% i planit kombëtar të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjinë shtazore | 5/1/2016 | 12/7/2016 | 98% |
| 3 | Produkti A3.1: Analiza te kryera sipas programit për mbetjet në kafshë dhe produktet prej tyre | 5/1/2016 | 12/7/2016 | 98% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.1: Marrje kampionesh (blerje) produktesh me origjinë shtazore | 5/1/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.2: Analiza e kampioneve me origjinë shtazore | 5/1/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.3: Marrje kampionesh (blerje) produktesh me origjinë shtazore | 6/2/2016 | 7/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.4: Analiza e kampioneve me origjinë shtazore | 6/2/2016 | 7/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.5: Marrje kampionesh (blerje) produktesh me origjinë shtazore | 7/3/2016 | 8/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.6: Analiza e kampioneve me origjinë shtazore | 7/3/2016 | 8/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.7: Marrje kampionesh (blerje) produktesh me origjinë shtazore | 8/4/2016 | 9/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.8: Analiza e kampioneve me origjinë shtazore | 8/4/2016 | 9/4/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti A3.1.9: Marrje kampionesh (blerje) produktesh me origjinë shtazore | 9/5/2016 | 10/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.10: Analiza e kampioneve me origjinë shtazore | 9/5/2016 | 10/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.11: Marrje kampionesh (blerje) produktesh me origjinë shtazore | 10/6/2016 | 11/6/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.12: Analiza e kampioneve me origjinë shtazore | 10/6/2016 | 11/6/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.13: Marrje kampionesh (blerje) produktesh me origjinë shtazore | 11/7/2016 | 12/7/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti A3.1.14: Analiza e kampioneve me origjinë shtazore | 11/7/2016 | 12/7/2016 | 90% |
| 2 | Objektivi A4: Përmirësimi i shëndetit të kafshëve nëpërmjet realizimit të kontrollit të plotë mbi sëmundjet zoonotike | 3/1/2016 | 9/3/2017 | 88% |
| 3 | Produkti A4.1: Sëmundje në kafshë të monitoruara | 3/1/2016 | 12/10/2016 | 88% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.1: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 3/1/2016 | 4/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.2: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 4/2/2016 | 5/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.3: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 5/3/2016 | 6/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.4: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 6/4/2016 | 7/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.5: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 7/5/2016 | 8/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.6: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 8/6/2016 | 9/6/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.7: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 9/7/2016 | 10/7/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.8: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 10/8/2016 | 11/8/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.1.9: Marrja dhe analizimi i kampioneve të marra nga kafshët e gjalla | 11/9/2016 | 12/10/2016 | 50% |
| 3 | Produkti A4.2: Të imta të vaksinuara kundër Brucelozës REV-1 | 3/1/2016 | 11/8/2016 | 86% |
| 4 | Aktiviteti A4.2.1: Blerje vaksine REV-1 | 3/1/2016 | 4/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.2.2: Blerje vaksine REV-2 | 4/2/2016 | 5/2/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------|
| 4 | Aktiviteti A4.2.3: Aplikimi i vaksinës | 6/4/2016 | 7/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.2.4: Aplikimi i vaksinës | 7/5/2016 | 8/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.2.5: Aplikimi i vaksinës | 8/6/2016 | 9/6/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.2.6: Aplikimi i vaksinës | 9/7/2016 | 10/7/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.2.7: Aplikimi i vaksinës | 10/8/2016 | 11/8/2016 | 50% |
| | Produkti A4.3: Kafshë imune ndaj sëmundjes së plasjes, të vaksinuara | | | |
| 3 | gjedhë | 4/1/2016 | 12/4/2016 | 20% |
| 4 | Aktiviteti A4.3.1: Blerje e vaksinës | 4/1/2016 | 5/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.3.2: Blerje e vaksinës | 5/2/2016 | 6/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.3.3: Aplikimi i vaksinës | 8/1/2016 | 9/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.3.4: Aplikimi i vaksinës | 9/2/2016 | 10/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.3.5: Aplikimi i vaksinës | 10/2/2016 | 11/2/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.3.6: Aplikimi i vaksinës | 11/3/2016 | 12/4/2016 | 50% |
| | Produkti A4.4: Kafshë imune ndaj sëmundjes së plasjes, të vaksinuara të | | | |
| 3 | imta | 4/1/2016 | 12/3/2016 | 18% |
| 4 | Aktiviteti A4.4.1: Blerje e vaksinës | 4/1/2016 | 5/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.4.2: Blerje e vaksinës | 5/2/2016 | 6/2/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.4.3: Aplikimi i vaksinës | 8/1/2016 | 9/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.4.4: Aplikimi i vaksinës | 9/2/2016 | 10/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.4.5: Aplikimi i vaksinës | 10/2/2016 | 11/2/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti A4.4.6: Aplikimi i vaksinës | 11/3/2016 | 12/3/2016 | 50% |
| 3 | Produkti A4.5: Kafshë gjedhë të gjurmuara për brucelozë | 4/1/2016 | 9/3/2017 | 75% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.1: Marrje gjaku nga gjedhët që do të gjurmohen | 4/1/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.2: Analizimi për praninë e sëmundjes | 4/1/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.3: Marrje gjaku nga gjedët që do të gjurmohen | 5/2/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.4: Analizimi për praninë e sëmundjes | 5/2/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.5: Marrje gjaku nga gjedhët që do të gjurmohen | 6/2/2016 | 7/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.6: Analizimi për praninë e sëmundjes | 6/2/2016 | 7/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.7: Marrje gjaku nga gjedhët që do të gjurmohen | 7/2/2016 | 8/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.8: Analizimi për praninë e sëmundjes | 7/2/2016 | 8/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.9: Marrje gjaku nga gjedhët që do të gjurmohen | 8/3/2016 | 9/3/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.10: Analizimi për praninë e sëmundjes | 8/3/2016 | 9/3/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.11: Marrje gjaku nga gjedhët që do të gjurmohen | 9/4/2016 | 10/4/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------|
| 4 | Aktiviteti A4.5.12: Analizimi për praninë e sëmundjes | 9/4/2016 | 10/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.13: Marrje gjaku nga gjedhët që do të gjurmohen | 10/5/2016 | 11/5/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.14: Analizimi për praninë e sëmundjes | 10/5/2016 | 11/5/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.15: Marrje gjaku nga gjedhët që do të gjurmohen | 11/6/2016 | 12/6/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti A4.5.16: Analizimi për praninë e sëmundjes | 11/6/2016 | 12/6/2016 | 0% |
| 3 | Produkti A4.6: Kafshë pozitive të d4ëmtuara apo të eliminuara si të infektuara nga TBc, plasje dhe tërbim | 4/1/2016 | 12/7/2016 | 63% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.1: Eliminimi dhe dëshmshpërblimi i gjedhëve dhe te imtave që rezultojnë pozitive nga analizat laboratorike | 4/1/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.2: Eliminimi dhe dëshmshpërblimi i gjedhëve dhe te imtave që rezultojnë pozitive nga analizat laboratorike | 5/2/2016 | 6/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.3: Eliminimidhe dëshmshpërblimi i gjedhëve dhe te imtave që rezultojnë pozitive nga analizat laboratorike | 6/3/2016 | 7/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.4: Eliminimi dhe dëshmshpërblimi i gjedhëve dhe te imtave që rezultojnë pozitive nga analizat laboratorike | 7/4/2016 | 8/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.5: Eliminimi dhe dëshmshpërblimi i gjedhëve dhe te imtave që rezultojnë pozitive nga analizat laboratorike | 8/5/2016 | 9/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.6: Eliminimi dhe dëshmshpërblimi i gjedhëve dhe te imtave që rezultojnë pozitive nga analizat laboratorike | 9/5/2016 | 10/5/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.7: Eliminimi dhedëshmshpërblimi i gjedhëve dhe te imtave që rezultojnë pozitive nga analizat laboratorike | 10/6/2016 | 11/6/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.8: Eliminimi dhe dëshmshpërblimi i gjedhëve dhe te imtave që rezultojnë pozitive nga analizat laboratorike | 11/7/2016 | 12/7/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.9: djegia, groposja dhe dezinfektimi i kadavrës | 4/1/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.10: djegia, groposja dhe dezinfektimi i kadavrës | 5/2/2016 | 6/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.11: djegia, groposja dhe dezinfektimi i kadavrës | 6/3/2016 | 7/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.12: djegia, groposja dhe dezinfektimi i kadavrës | 7/4/2016 | 8/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.13: Djegia, groposja dhe dezinfektimi i kadavrës | 8/5/2016 | 9/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.14: Djegia, groposja dhe dezinfektimi i kadavrës | 9/5/2016 | 10/5/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.15: djegia, groposja dhe dezinfektimi i kadavrës | 10/6/2016 | 11/6/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti A4.6.16: djegia, groposja dhe dezinfektimi i kadavrës | 11/7/2016 | 12/7/2016 | 0% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| | Qellimi B: Mbrojtja dhe permiresimi i mjedisit uxor, ujerave siperfaqesore, qofshin te perkohshem apo te perhershem, te ujerave detare, territoriale, zonave ekonomike, te ujerave nderkufitare, nentokesore si dhe te statusit te tyre, nepermjet shfrytezimit | 12/3/2014 | 12/30/2017 | 60% |
| 1 | Objektivi B1: Perafrim I legjislacionit ne fushen e administrimit te ujrave me ate te Bashkimit Europian | 1/10/2016 | 9/15/2017 | 70% |
| 2 | Produkti B1.1.VKM "Për përcaktimin e kufijve territoriale higrografik të baseneve të lumenjve", miratuar | 4/14/2016 | 5/2/2016 | 100% |
| 3 | Aktivitet B1.1.1: Pwrgatitja e draftit per ne KM | 4/14/2016 | 5/2/2016 | 100% |
| 4 | Produkti B1.2: VKM "Për miratimin e tarifave të ujit" | 8/21/2016 | 9/22/2016 | 100% |
| 3 | Produkti B1.3: VKM "Per miratimin e tarifave te shpenzimeve administrative", miratuar | 8/21/2016 | 9/22/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B1.3.1: Pwrgatitja e praktikës për ne KM | 8/21/2016 | 9/21/2016 | 80% |
| 4 | Aktiviteti B1.3.2: Miratimi I VKM | 9/22/2016 | 10/22/2016 | 0% |
| 3 | Produkti B1.4: VKM "Për kushtet dhe kriteret e nevojshme për krijimin, mbajtjen, menaxhimin dhe përditësimin e Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore";miratuar | 8/15/2016 | 9/30/2016 | 50% |
| 3 | Produkti B1.5: Projektligj."Për ujërat kurative, minerale dhe termominerale sipërfaqësore dhe nëntokësore", miratuar | 8/1/2017 | 9/15/2017 | 10% |
| 4 | Aktiviteti B1.3.1: Pwrgatitja e draft ligjit | 8/1/2017 | 9/15/2017 | 10% |
| 3 | Produkti B1.6: Projektligj.Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" | 8/1/2016 | 11/6/2016 | 48% |
| 4 | Aktiviteti B1.6.1: Pwrgatitja e draft amendimit te ligjit | 8/1/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B1.6.3: Bashkerendimi me institucionet e linjes dhe te KKU | 9/1/2016 | 10/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti B1.6.4: Reflektimi I Komenteve dhe dergimi ne KKU per miratim | 10/1/2016 | 10/30/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti B1.6.5: Dergimi per miratim ne KM | 11/1/2016 | 11/6/2016 | 0% |
| 3 | Produkti B1.7: VKKU Rregullorja e KBU miratuar | 1/10/2016 | 2/17/2016 | 100% |
| 3 | Produkti B1.8: VKKU. Rregullorja e ABU-ve, miratuar | 1/10/2016 | 2/17/2016 | 100% |
| 3 | Produkti B1.9: VKM Rregullorja e KKU, miratuar | 1/10/2016 | 4/19/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| 3 | Produkti B.1.10: VKM "Për përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Ujërat, planet e menaxhimit të baseneve të lumenjve dhe planet e menaxhimit të rrezikut nga përmytjet", miratuar | 9/1/2016 | 11/30/2016 | 13% |
| 4 | Aktiviteti B1.10.1: Bashkerendimi me ministrine e drejtesise | 9/1/2016 | 9/30/2016 | 40% |
| 4 | Aktiviteti B1.10.2: Bashkerendimi me institucionet e linjes dhe te K KU | 10/1/2016 | 10/30/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti B1.10.3: Reflektimi I Komenteve dhe dergimi ne K KU per miratim | 11/1/2016 | 11/30/2016 | 0% |
| 3 | Produkti B1.11: VKM "Për trajtimin e ujërave të ndotur urban"; miratuar | 10/1/2016 | 3/1/2017 | 68% |
| 4 | Aktiviteti B1.11.1: diskutimi me institucionet bashkerenduese | 10/1/2016 | 10/31/2016 | 100% |
| 4 | Aktivetet B1.11.2: dergimi ne ministrite e linjes dhe reflektimi I komenteve | 11/5/2016 | 12/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B1.11.3: Pwrgatitja e praktikes per miratim ne KM | 2/1/2017 | 3/1/2017 | 0% |
| 2 | Objektivi B2: Forcimi dhe zbatimi i programit te masave per rehabilitimin e shtreterve te lumenjeve ne 6 basenet ujore ne 100 km siperfaqe... | 9/27/2016 | 12/1/2016 | 50% |
| 3 | Produkti B2.1: Studimi hidrogjeologjik per shfrytezimin apo nderhyrjen ne shtratin e lumit I realizuar | 10/17/2016 | 12/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B2.1.1: Kryerja e studimit hidrogjeologjik per shfrytezimin dhe nderhyrjen ne shtrat te Lumit | 10/17/2016 | 12/1/2016 | 100% |
| 3 | Produkt B.2.2: Raport per gjendjen e shtreterve te lumenjve dhe propozimi I masave. | 9/27/2016 | 10/7/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti B2.2.1: Kontroll ne terren per evidentimin e gjendjes se shtreterve te lumenjve nga shfrytezimi i materialeve inerte te subjekteve qe perdorin inerte lumore ne 6 AUB dhe hartimi i raportit perfundimtar i masave qe do te ndermerren. | 9/27/2016 | 10/7/2016 | 70% |
| 4 | Aktiviteti B.2.2.2: Rehabilitimi I gjendjes se lumenjeve nga subjektet qe shfrytezojne inertesipas projektit te shfrytezimit dhe kushteve te lejes. | 9/27/2016 | 10/7/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti B.2.2.3: Pastirimi I shtreterve te lumenjve nga hedhjet e mbeturinave te ngurta, urbane dhe spitalore. | 9/27/2016 | 10/7/2016 | 50% |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|------|
| 2 | Objektivi B3: Realizimi I te ardhurave nga perdorimi I burimeve ujore . | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 90% |
| 3 | Produkti B3.1: Raporti financiar per mbledhjen e te ardhurave I pergatitur . | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 86% |
| 4 | Aktiviteti B3.1.1: Hartimi I planit te te ardhurave nga perdoruesit e burimeve ujore. | 1/1/2016 | 1/31/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B3.1.2: Realizimi I planit te te ardhurave | 3/1/2016 | 3/30/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B3.1.3: Mbledhja te ardhurave financiare nga ABU-te per subjektet qe perdorin burimit Ujor | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B3.1.4: Inspektimi I subjekteVE te cilet jane debitore per shlyerjen e detyrimeve financiare | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 80% |
| 2 | Objektivi B4: Thellimi I bashkepunimit me vendet fqinje nepermjet marreveshjeve per ujrat nderkufitare ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme . | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 25% |
| 3 | Produkti B4.1: Marrëveshja per ujerat nderkufitare me vendet fqinje e nenshkruar | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 25% |
| 4 | Aktiviteti B4.1.1: Takime dhe bisedime me vendet fqinje per marrveshjet per ujerat nderkufitare | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 40% |
| 4 | Aktiviteti B4.1.2: Takime me vendet fqinje per nenshkrimin e marrveshjeve per ujrat nderkufitare ne perputhje me ligjin 111/2012. | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 20% |
| 4 | Aktiviteti B4.1.3: Pergatitja per takimin dhe takimi me Malin e Zi per bisedime paraprake nenshkrimin e marrveshjes per ujrat nderkufitare | 1/15/2016 | 2/17/2016 | 25% |
| 4 | Aktiviteti B4.1.4: Takim me palen kosovare per ujerat nderkufitare | 2/2/2016 | 2/10/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti B4.1.5: Percaktimi i menyres se funksionimit, pergjegjesive dhe detyrave t Komisionit te posacem per administrimin e Ujrave Nderkufitare. | 1/15/2016 | 2/15/2016 | 70% |
| 4 | Aktiviteti B4.1.6: Mbledhje e komisionit te posacem per administrimin e ujrave nderkufitare | 2/16/2016 | 3/15/2016 | 75% |
| 4 | Aktiviteti B4.1.6: Zhvillimi i takimit te grupeve te punes dhe komisioneve per te diskutuar mbi pergjegjesite per ujrat ne nivel nderkufitar me vendet fqinje. | 5/17/2016 | 6/17/2016 | 75% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|-----|
| 4 | Aktiviteti B4.1.7: Pergatitja e draft marreveshjeve me Malin e Zi , Maqedonine dhe Kosoven per Ujrat nderkufitare | 5/15/2016 | 5/25/2016 | 25% |
| 2 | Objektivi B5: Inventarizimi I lejeve te perdorimit te burimeve ujore ne nivel kombetar. | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 45% |
| 3 | Produkti B5.1: Regjistri kombetar I lejeve te burimeve ujore I krijuar . | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 40% |
| 4 | Aktiviteti B5.1.1: Perditesimi I regjistrit Kombetar tw autorizimeve,lejeve dhe koncesioneve te perdorimit te burimeve ujore konkretisht | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 2 | Objektivi B6: Evidentimi I te gjitha perdoruesve te burimeve ujore pa leje. | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 60% |
| 3 | Produkti B6.1: Regjistri i evidentimit te perdoruesve te burimeve ujore sipërfaqesore dhe nentokesore pa leje I plotesuar | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 60% |
| 4 | Aktiviteti B6.1.1: Monitorimi I procedures se pajisjes me leje tw perdoruesve se burimeve ujore. | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 75% |
| 4 | Aktiviteti B6.1.2: Evidentimi, vleresimi dhe pwrctaktimi I masave per monitorimin e procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore. | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 75% |
| 4 | Aktiviteti B6.1.3: Monitorimi dhe rakordimi i punes me AUB per evidentimin dhe menaxhimin e burimeve ujore | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti B6.1.4: Aplikimi dhe pergatitja e dokumentacionit nga ABU-te per mbledhjen e KBU-se. | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 75% |
| 4 | Aktiviteti B6.1.5: Pajisja me leje e te gjitha perdoruesve te burimeve ujore pa leje | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 2 | Objektivi B7: Monitorimi I procedures se pajisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore. | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 60% |
| 3 | Produkti B7.1: Raport monitorimi per zbatimin e kushteve te lejes nga perdoruesit e burimeve ujore dhe mbrojtjen e burimeve ujore | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 60% |
| 4 | Aktiviteti B7.1.1: Pajisja me leje e te gjitha perdoruesve te burimeve ujore | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 40% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti B7.1.2: Pergatitja e dokumentacionit te aplikanteve qe duan te pajisjen me leje per perdorim te burimeve ujore dhe paraqitja ne KBU per marrjen e lejeve. Ky aktivitet para te mesipermit | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 80% |
| 4 | Aktiviteti B7.1.3: Zbardhja e lejes nga ABU dhe pajisja e subjekteve qe kane aplikuar | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 40% |
| 4 | Aktiviteti B7.1.4: Vjelja e detyrimeve financiare nga ABU per subjektet e pajisur me leje per perdorim te burimeve ujore . | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 80% |
| 2 | Objektivi B8: Pergatitja dhe miratimi I strategjise kombetare te menaxhimit te integruar te burimeve ujore ne perputhje me direktiven kuaderte ujit te BE | 12/23/2015 | 9/8/2016 | 90% |
| 3 | Produkti B8.1: Strategjia kombetare per menaxhimin e integruar te burimeve ujore e miratuar | 12/23/2015 | 9/8/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B8.1.1: Mbledhja e te dhenave ne lidhje me burimet ujore. | 12/23/2015 | 2/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B8.1.2: Pwrgatitja e raportit tw Strategjise versioni A dhe B. | 4/3/2016 | 5/18/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B8.1.3: Organizimi I Workshopit per prezantimin e ecurise se hartimit te draftstrategjise Kombetare te Menaxhimit te Burimeve Ujore, versioni A dhe B- sipas termave te references. | 5/18/2016 | 5/19/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B8.1.4: Pwrgatitja e raportit tw Strategjise versioni c,d,dhe E . | 5/26/2016 | 7/12/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B8.1.5: Pwrgatitja e raportit tw Strategjise versioni F . | 7/12/2016 | 8/3/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B8.1.6: Organizimi I Workshopit ne ABU drin-Bune Shkoder per prezantimin e draftit final me aktoret ne nivel kombetar dhe baseni. | 8/15/2016 | 9/5/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B8.1.7: Organizimi I workshopi ABU Seman Fier per prezantimin e draftit final me aktoret ne nivel kombetar dhe baseni. | 8/15/2016 | 9/6/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B8.1.8: Organizimi I workshopi ne Tirane per prezantimin e draftit final me aktoret ne nivel kombetar dhe me grupin nderinstitucional. | 8/15/2016 | 9/8/2016 | 90% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| | Objektivi B9: Thellimi I bashkepunimit per koordinimin e punes me institucionet e linjes qe perdorin dhe monitorojne burimet ujore per ruajtjen sasiore dhe cilesoe, si dhe konsolidimin e metejshem te tyre | | | |
| 2 | nepermjet pergatitjes se Kadastres Ujore. | 12/3/2014 | 3/15/2017 | 95% |
| 3 | Produkti B9.1: Kadastra Ujore e pergatitur | 12/3/2014 | 12/3/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti B9.1.1: Pergatitja e kadastres se ujit ne formen e nje sistemi GIS. | 12/3/2014 | 12/3/2016 | 95% |
| 4 | Aktiviteti B9.1.2: Ngritja e grupit Nderinstitucional te pune sipas urdherit te Ministrit | 8/27/2015 | 9/18/2015 | 100% |
| 3 | Produkti B9.2: Raporti I data modelit Logjik dhe Fizik i Kadastres Ujore se bashku me Shtojcen "datasetet Tematike dhe Shtresat e Gjeodatabazes". | 3/15/2016 | 3/15/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B9.2.1: Organizimi i Workshopit te 7-te per prezantimin e ecurise se Kadstres Ujore | 4/18/2016 | 5/19/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B9.2.2: Organizimi i Workshopit te 8-te per prezantimin e ecurise se Kadastres Ujore | 6/21/2016 | 7/22/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B9.2.3: Organizimi i Workshopit te 9-te per prezantimin e ecurise se Kadstres Ujore | 8/15/2016 | 9/6/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B9.2.4: Trajnimi i institucioneve per njohurite e nevojshme te sistemit GIS/Kadastra Ujore dhe WcAL. | 3/15/2016 | 3/24/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B9.2.5: Popullimi I sistemi GIS Kadastra Ujore qe mbulon basenet e drin-Bunes dhe Seman. | 8/15/2016 | 9/6/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B9.2.6: Instalimi I Platformes se Kadastres Ujore WcAL per basenet drin-Bune dhe Seman, perkohesisht tek serveri i Ministrise se Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave. | 2/5/2017 | 3/15/2017 | 95% |
| 3 | Produkti B9.3: Seti i materialeve teknike per Kadastren Ujore per basenet drin-Bune dhe Seman se bashku me informacionin log-in per te patuar akses ne WcAL. | 2/15/2016 | 3/25/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B9.3.1: Blerje materiale te nevojshme per funksion te WcAL | 2/15/2016 | 3/25/2016 | 100% |
| 2 | Objektivi B10; Miratimi I planeve te menaxhimit te baseneve ujore per basenet Seman dhe drin-Bune Shkumbin. | 10/10/2015 | 12/30/2017 | 40% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| 3 | Produkti B10.1: Raporti I planit tw menaxhimit te baseneve I hartuar | 10/10/2015 | 11/1/2017 | 40% |
| 4 | Aktiviteti B10.1.1: Ngritja e grupit ndeinstitutional te punes sipas urdherit te ministrit | 10/10/2015 | 11/25/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B10.1.2: Mbledhja e te dhenave ne lidhje me burimet ujore per basenet ujore drin-Bune dhe Seman. | 12/23/2015 | 2/5/2016 | 80% |
| 4 | Aktivitet B10.1.3: pwrgratitja e raportit fillestar per planet e menaxhimit te baseneve | 1/1/2016 | 2/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B10.1.4: Pwrgatitja e raportti ndermjetes per planet e menaxhimit te baseneve | 10/1/2017 | 11/1/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti B10.1.5: Organizimi I workshopit per prezantimin e ecurise se planeve te menaxhimit te baseneve ujore drin-Bune dhe Seman. | 7/24/2016 | 8/24/2016 | 50% |
| 3 | Produkti B10.2: Plani I menaxhimit te basenit uxor Shkumbin I hartuar | 5/15/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti B10.2.1: Evidentimi I situates ne terren , percaktimi I zonave me risk per permbytjet dhe thatesirat | 2/1/2017 | 3/16/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti B10.2.2: Pergatitja e planit te punes dhe programit te masave per menaxhimin e integruar te ujrave ne ABU Shkumbin. | 5/15/2016 | 7/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti B10.2.3: Pergatitja e inventarit te perditwsuar ne basenin Shkumbin | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 1 | Qellimi C: Nxitja e zhvillimit te qendrueshem te sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrise perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkrueshmerise se produkteve nepermjet mbeshtetjes se drejteperdrejt te peshkatareve dhe agroindustrise | 4/14/2014 | 11/1/2017 | 91% |
| 2 | Objektivi D.7 Te permiresojme politikat menaxhuese ne sektorin e peshkimit | 4/14/2014 | 5/15/2015 | 93% |
| 3 | Produkti D.7.1 Projektligj “Për akuakulturën” i propozuar per miratim | 9/14/2014 | 5/10/2015 | 91% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.1 Ngritja e grupit te punes | 9/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.2 Hartimi i projektligjit | 10/15/2014 | 12/9/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.3 Konsultim me ekspertet e fushes | 12/10/2014 | 2/3/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti D.7.1.4 Hartimi i draftit final sipas rekomandimeve te eksperteve te fushes | 2/4/2015 | 3/31/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.5 Dergimi i projektligjit per mendim ne ministrite e linjes | 4/1/2015 | 4/19/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.6 Dergimi per miratim ne KM | 4/20/2015 | 5/10/2015 | 0% |
| 3 | Produkti D.7.2 Projektligj "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64/2012, datë 31.5.2012 "Për peshkimin" i propozuar per miratim (afati 8 maj) | 9/14/2014 | 5/15/2015 | 50% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.1 Ngritja e grupit te punes | 9/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.2 Hartimi i projektligjit | 10/15/2014 | 12/9/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.3 Konsultim me ekspertet e fushes | 12/10/2014 | 2/3/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.4 Hartimi i draftit final sipas rekomandimeve te eksperteve te fushes | 2/4/2015 | 5/15/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.5 Dergimi i projektligjit per mendim ne ministrite e linjes | 4/1/2015 | 4/19/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.6 Dergimi per miratim ne KM | 4/20/2015 | 5/10/2015 | 0% |
| 3 | Produkti D.7.3 Draft VKM "Për disa ndryshime në vendimin Nr. 402, datë 8.5.2013 "Për përcaktimin e masave menaxhuese për shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve peshkore në det"" i propozuar per miratim (8 maj) | 9/14/2014 | 5/10/2015 | 60% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.1 Ngritja e grupit te punes | 9/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.2 Hartimi i draft VKM | 10/15/2014 | 12/9/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.3 Konsultim me ekspertet e fushes | 12/10/2014 | 2/3/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.4 Hartimi i draftit final sipas rekomandimeve te eksperteve te fushes | 2/4/2015 | 3/31/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.5 Dergimi i projekt VKM per mendim ne ministrite e linjes | 4/1/2015 | 4/19/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.6 Dergimi per miratim ne KM | 4/20/2015 | 5/10/2015 | 0% |
| 3 | Produkti D.7.4 Draft VKM "Për disa ndryshime në vendimin Nr. 407, datë 8.5.2013 "Për përcaktimin e një regjimi kontrolli për të garantuar respektimin e rregullave të politikave menaxhuese në peshkim" i propozuar per miratim | 4/14/2014 | 5/10/2015 | 64% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.1 Ngritja e grupit te punes | 9/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti D.7.4.2 Hartimi i draft VKM | 10/15/2014 | 12/9/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.3 Konsultim me ekspertet e fushes | 12/10/2014 | 2/3/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.4 Hartimi i draftit final sipas rekomandimeve te eksperteve te fushes | 2/4/2015 | 3/31/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.5 Dergimi i projekt VKM per mendim ne ministrite e linjes | 4/14/2014 | 4/14/2014 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.6 Dergimi per miratim ne KM | 4/20/2015 | 5/10/2015 | 0% |
| 2 | Objektivi D.7 Te permiresojme politikat menaxhuese ne sektorin e peshkimit | 4/14/2014 | 5/10/2015 | 93% |
| 3 | Produkti D.7.1 Projektligj "Për akuakulturën" i propozuar per miratim | 9/14/2014 | 5/10/2015 | 91% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.1 Ngritja e grupit te punes | 9/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.2 Hartimi i projektligjit | 10/15/2014 | 12/9/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.3 Konsultim me ekspertet e fushes | 12/10/2014 | 2/3/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.4 Hartimi i draftit final sipas rekomandimeve te eksperteve te fushes | 2/4/2015 | 3/31/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.5 Dergimi i projektligjit per mendim ne ministrite e linjes | 4/1/2015 | 4/19/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.1.6 Dergimi per miratim ne KM | 4/20/2015 | 5/10/2015 | 0% |
| 3 | Produkti D.7.2 Projektligj "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64/2012, datë 31.5.2012 "Për peshkimin" i propozuar per miratim (afati 8 maj) | 9/14/2014 | 5/10/2015 | 78% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.1 Ngritja e grupit te punes | 9/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.2 Hartimi i projektligjit | 10/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.3 Konsultim me ekspertet e fushes | 12/10/2014 | 2/3/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.4 Hartimi i draftit final sipas rekomandimeve te eksperteve te fushes | 1/31/2015 | 1/31/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.5 Dergimi i projektligjit per mendim ne ministrite e linjes | 1/4/2015 | 19.04.2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.2.6 Dergimi per miratim ne KM | 4/20/2015 | 5/10/2015 | 0% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| | Produkti D.7.3 Draft VKM “Për disa ndryshime në vendimin Nr. 402, datë 8.5.2013 “Për përcaktimin e masave menaxhuese për shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve peshkore në det”” i propozuar për miratim (8 maj) | 9/14/2014 | 5/10/2015 | 60% |
| 3 | | | | |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.1 Ngritja e grupit të punës | 9/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.2 Hartimi i draft VKM | 10/15/2014 | 12/9/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.3 Konsultim me ekspertet e fushës | 12/10/2014 | 2/3/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.4 Hartimi i draftit final sipas rekomandimeve të eksperteve të fushës | 2/4/2015 | 3/31/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.5 Dergimi i projekt VKM për mendim në ministritë të linjës | 4/1/2015 | 4/19/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.3.6 Dergimi për miratim në KM | 4/20/2015 | 5/10/2015 | 0% |
| | Produkti D.7.4 Draft VKM “Për disa ndryshime në vendimin Nr. 407, datë 8.5.2013 “Për përcaktimin e një regjimi kontrolli për të garantuar respektimin e rregullave të politikave menaxhuese në peshkim” i propozuar për miratim | 4/14/2014 | 5/10/2015 | 64% |
| 3 | | | | |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.1 Ngritja e grupit të punës | 9/14/2014 | 10/14/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.2 Hartimi i draft VKM | 10/15/2014 | 12/9/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.3 Konsultim me ekspertet e fushës | 12/10/2014 | 2/3/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.4 Hartimi i draftit final sipas rekomandimeve të eksperteve të fushës | 2/4/2015 | 3/31/2015 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.5 Dergimi i projekt VKM për mendim në ministritë të linjës | 4/14/2014 | 4/14/2014 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D.7.4.6 Dergimi për miratim në KM | 4/20/2015 | 5/10/2015 | 0% |
| 2 | Objektivi D.8 Të përmiresojmë cilësinë e materialit shumëzues bimor dhe mbrojtjen e bimeve | 9/1/2014 | 3/31/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D.8.1 Projektligji i ri i propozuar për miratim në lidhje me të drejtat e seleksionerit të bimeve | 9/1/2014 | 3/31/2015 | 100% |
| 2 | Objektivi C1: Përmiresimi i infrastrukurës së peshkimit në portet nëpërmjet përfundimit të ndërtimit të portit të peshkimit në Durrës, vazhdimi të punimeve në bankinën e Shëngjinit, ndërtimit të markatos të peshkimit dhe për rritjen e shkalles së siguri | 1/1/2016 | 11/1/2017 | 75% |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|------|
| 3 | Produkti C1.1: Infrastruktura e permiresuar e Porteve | 1/1/2016 | 12/12/2016 | 75% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.1: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 1/1/2016 | 2/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.2: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 2/2/2016 | 3/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.3: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 3/2/2016 | 4/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.4: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 4/2/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.4: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 5/2/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.5: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 6/2/2016 | 7/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.6: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 7/2/2016 | 8/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.7: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 8/2/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.8: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 9/2/2016 | 10/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C1.1.9: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 10/2/2016 | 11/1/2016 | 50% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti C1.1.10: Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes duke mirembajtur godinat, territorin dhe bankinat | 11/2/2016 | 12/12/2016 | 50% |
| 3 | Produkti C1.2: Markata e peshkut ne Shengjin | 1/1/2017 | 11/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C1.2.1: Azhornimi I projektit idese per ndertimin e markatos se peshkut Shengjin | 1/1/2017 | 2/1/2017 | 0% |
| 4 | aktiviteti C1.2.2: hartimi I projektit tw zbatimit per ndertimin e markatos | 2/2/2017 | 3/1/2017 | 0% |
| 4 | aktiviteti C1.2.3: percaktimi I termave te references per ndertimin e markatos dhe fillimi I prokurimit | 3/2/2017 | 4/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C1.2.4: Kryerja e procesit tw prokurimit | 4/2/2017 | 5/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C1.2.5: Lidhja e kontrates per ndertimin e markatos se peshkut Shengjin | 5/2/2017 | 6/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C1.2.6: Realizimi I punimeve per ndertimin e markatos se peshkut Shengjin faza I | 6/2/2017 | 7/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C1.2.7: Vazhdimi I punimeve per ngritjen dhe ndertimin e markatos se peshkut Shengjin faza I | 7/2/2017 | 8/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C1.2.8: vazhdimi I punimeve per ngritjen dhe ndertimin e markatos se peshkut Shengjin | 8/2/2017 | 9/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C1.2.9: perfundimi I punimeve per ngritjen dhe ndertimin e markatos se peshkut Shengjin | 9/2/2017 | 10/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C1.2.10: marrja ne doresim e punimeve dhe markatos | 10/2/2017 | 11/1/2017 | 0% |
| 3 | Produkti C1.3: Kapanon dhe dhoma frigoriferike ne Portin e peshkimit dures | 1/2/2016 | 11/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktivitet C1.3.1: Ndertim Kapanoni dhe dhoma frigoriferike ne Portin e peshkimit dures | 1/2/2016 | 3/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.3.2: pergatitja e Situaciont perfundimtar te marrjes ne dorezim | 3/31/2016 | 4/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C1.3.3: Marrja ne dorrezim nga MBZHRAU Kapanon dhe port peshkimi dures | 9/1/2016 | 11/30/2016 | 100% |
| 2 | Objektivi C2: Hartimidhe miratimi i strategjise kombetare te peshkimit dhe perafrimi I legjislacionit | 1/1/2016 | 7/10/2017 | 100% |
| 3 | Produkt C2.1: dokumenti strategjik per peshkimin I miratuar | 1/1/2016 | 9/30/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti C2.1.1: Miratimi i dokumentit strategjik per peshkimin | 1/1/2016 | 9/30/2016 | 100% |
| 3 | Produkti C2.2: P/ligj "Per akuakulturen" | 1/1/2016 | 10/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C2.2.1: Hartimi i projektligjit | 1/1/2016 | 6/29/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C2.2.2: diskutim me grupet e interesit. | 6/30/2016 | 7/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C2.2.3: dergimi draftit per miratim ne KM dhe ne Kuvend | 9/3/2016 | 10/2/2016 | 100% |
| 3 | Produkti C2.3: P/ligj "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr 64/2012 date 31/5/2012 "Per peshkimin" | 10/4/2016 | 7/10/2017 | 52% |
| 4 | Aktiviteti C2.3.1 Ngritja e grupit te punes | 10/4/2016 | 11/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C2.3.2: pergatitja dhe /ose pershtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 11/6/2016 | 12/30/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C2.3.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 1/1/2017 | 3/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C2.3.4: Pergatitja e draftit fillestar | 3/2/2017 | 5/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti C2.3.5: Pergatitja e draftit perfundimtar | 5/31/2017 | 7/10/2017 | 0% |
| 2 | Objektivi C3: Te nxitet rritja e prodhimit dhe konkrueshmerise se produkteve nepermjet mbeshtetjes se drejteperdrejtw te peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe. | 1/1/2016 | 12/1/2016 | 77% |
| 3 | Produkti C3.1 : Sistemet Blu -box te anijeve dhe sistemit te vrojtimit monitorimit e survejimit tw mirwmbajtura . | 1/1/2016 | 12/1/2016 | 77% |
| 4 | Aktiviteti C3.1.1: pergatitja e shpalljes dhe dokumentave te procedures se prokurimit per perzgjedhjen e operatorit | 1/1/2016 | 2/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C3.1.2: Realizimi I procedures se prokurimit per perzgjedhjen e operatorit | 2/2/2016 | 3/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C3.1.3: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I vazhdueshem informacioni nepermjet QNOd | 3/2/2016 | 4/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktivitet C3.1.4: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I vazhdueshem informacioni nepermjet QNOd | 4/2/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktivitet C3.15: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I vazhdueshem informacioni nepermjet QNOd | 5/2/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C3.1.6: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I vazhdueshem informacioni nepermjet QNOd | 6/2/2016 | 7/1/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti C3.1.7: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I vazhdueshem informacioni nepermjet QNOD | 7/2/2016 | 8/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktivitet C3.1.8: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I vazhdueshem informacioni nepermjet QNOD | 8/2/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C3.1.9: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I periodik informacioni nepermjet QNOD | 9/2/2016 | 10/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C3.1.10: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I vazhdueshem informacioni nepermjet QNOD | 10/2/2016 | 11/1/2016 | 70% |
| 4 | Aktivitet C3.1.11: Monitorimi I aktivitetit te mjeteve dhe shkembim I vazhdueshem informacioni nepermjet QNOD | 11/2/2016 | 12/1/2016 | 70% |
| 2 | Objektiv C4. Kryerja e kontrolleve per monitorimin e burimeve peshkore, hartimi I raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licensimi I subjekteve te peshkimit. | 1/1/2016 | 12/1/2016 | 77% |
| 3 | Produkti C4.1: Raporte nga Kontrolle te ushtruara nga Inspektoriati I dSHPA ne subjekte qe ushtrojne aktivitet peshkimi | 1/1/2016 | 12/1/2016 | 77% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.1: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 1/1/2016 | 2/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.2: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 2/2/2016 | 3/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.3: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 3/2/2016 | 4/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.4: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 4/2/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.5: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 5/2/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.6: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 6/2/2016 | 7/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.7: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 7/2/2016 | 8/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.8: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 8/2/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.9: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 9/2/2016 | 10/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.10: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 10/2/2016 | 11/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C4.1.11: Ushtrimi I Kontrollit nga Inspektoriati I dSHPA | 11/2/2016 | 12/1/2016 | 50% |
| 2 | Objektiv C5: Formalizimi I sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone, nepermjet dhenies se 350 lejeve | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 66% |
| 3 | Produkti: C5.1: Kontrata peshkimi per ujra te brendeshme, 10 vjecare | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 70% |
| 4 | Aktiviteti C5.1.1: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkuruese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 1/1/2016 | 2/10/2016 | 50% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti C5.1.2: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkureuese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 2/11/2016 | 3/20/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C5.1.3: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkureuese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C5.1.4: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkureuese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C5.1.5: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkureuese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C5.1.6: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkureuese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C5.1.7: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkureuese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 70% |
| 4 | Aktiviteti C5.1.8: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkureuese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 70% |
| 4 | Aktiviteti C5.1.9: Lidhje kontratave nepermjet procedures konkureuese per ujerat e brendeshme dhe akuakulture | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 60% |
| 3 | Produkti C5.2: Leje peshkimi , per mjetet lundruese ne det per nje periudhe 5 vjecare | 1/1/2016 | 12/1/2016 | 86% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.1: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 1/1/2016 | 2/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.2: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 2/2/2016 | 3/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.3: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 3/2/2016 | 4/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.4: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 4/2/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.5: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 5/2/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.6: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 6/2/2016 | 7/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.7: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 7/2/2016 | 8/1/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------|
| 4 | Aktiviteti C5.2.8: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 8/2/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.9: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 9/2/2016 | 10/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.10: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 10/2/2016 | 11/1/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti C5.2.11: dhenie leje per mjetet e peshkimit qe ushtrojne aktivitet peshkimi ne det 5 vjecare. | 11/2/2016 | 12/1/2016 | 50% |
| 2 | Objektivi C6: Rritja e prodhimit te peshkut si dhe rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. | 1/1/2016 | 12/1/2016 | 85% |
| 3 | Produkti C6.1: Infrastruktura e Porteve te Peshkimit e miremenaxhuar | 1/1/2016 | 12/1/2016 | 77% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.1: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 1/1/2016 | 2/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.2: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 2/2/2016 | 3/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.3: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 3/2/2016 | 4/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.4: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 4/2/2016 | 5/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.5: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 5/2/2016 | 6/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.6: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 6/2/2016 | 7/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.7: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 7/2/2016 | 8/1/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti C6.1.8: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 8/2/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.9: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 9/2/2016 | 10/1/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.10: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 10/2/2016 | 11/1/2016 | 90% |
| 4 | Aktiviteti C6.1.11: Menaxhimi i Infrastruktures te 4 Porteve te Peshkimit nepermjet strukturave te teknike e specialiste te dSHPA | 11/2/2016 | 12/1/2016 | 90% |
| 3 | Produkti C6.2: Rasate te Blera peshq te familjes se krapit (ballgjere,krap kulture,amur) | 1/1/2016 | 10/2/2016 | 95% |
| 4 | Aktiviteti C6.2.1: grumbullimi i vezeve per peshq te familjes se koranit | 1/1/2016 | 2/28/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.2.2: Inkubimi i vezeve | 2/28/2016 | 3/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.2.3: Rritja e rasateve koran dhe krap (ballgjere,krap kulture,amur) | 3/3/2016 | 4/3/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.2.4: Rritja e rasateve koran dhe krap (ballgjere,krap kulture,amur) | 4/4/2016 | 5/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.2.5: Rritja e rasateve koran dhe krap (ballgjere,krap kulture,amur) | 5/5/2016 | 6/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.2.6: Rritja e rasateve koran dhe krap (ballgjere,krap kulture,amur) | 6/6/2016 | 7/4/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti C6.2.7: Verifikimimi shkalles se maturimit te rasateve per ripopullimin e liqeneve | 8/1/2016 | 10/2/2016 | 80% |
| 1 | Qellimi D: Administrimi i qendrueshem i tokes bujqesore nepermjet permiresimit te sistemit te informacionit dhe funksionimit te nje kadaestre shumeqellimshme dhe zhvillimit te politikave dhe programeve te perdorimit me mire te tokes bujqesore. | 12/4/2013 | 11/30/2017 | 85% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 2 | Objektivi D1: Krijimi i sistemit te informacionit mbi token LIS dhe intergrimi ne GIS ne njesi te qeverisjes vendore | 1/15/2016 | 11/30/2017 | 90% |
| 3 | Produkti D1.1: Programi i menaxhimit te qendrueshem te tokes bujqesore (Informacioni LIS i perfunduar (hartat, raport dhe cd) dhe i integruar ne GIS, per nje siperfaqe toke bujqesore prej 60 mije ha, ne 13 njesi administrative vendore/bashki | 1/15/2016 | 11/30/2017 | 70% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.1: Lidhja e aktmarreveshjeve midis njesive administrative/bashkive dhe QTTB-se Fushe-Kruje | 2/13/2016 | 2/28/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.2: Skanimi dhe gjeoreferencimi i hartave topografike ushtarake 1:25000 | 2/13/2016 | 2/28/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.3: Pergatitja e termave te references me objekt "krijim i LIS dhe intergrimi ne GIS" | 2/25/2016 | 3/25/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.4: Kryerja e studimit fushor per vleresimin e pershtatshmerise se tokes bujqesore ne njesite administrative /bashki. | 12/12/2016 | 4/12/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.5: Krijimi i bazes se te dhenave per token dhe perpilimi i hartave te tipeve dhe pershtatshmerise se tokes | 9/25/2016 | 12/25/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.6: Sigurimi i informacionit dixhital kartele harte nga ZQRPP | 1/15/2016 | 2/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.7: Skanimi dhe gjeoreferencimi i hartave kadastrale ne shkalle 1:5000 | 3/1/2016 | 3/16/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.8: Identifikimi i perdorimit te tokes per vitin 2016 dhe analizimi i dinamikes se ndryshimeve ne perdorimin e saj me vitin kur eshte kryer regjistrimi fillestar | 2/1/2016 | 11/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.9: dixhitalizimi i ndertesave dhe rrugeve per njesite administrative/bashkite | 4/1/2016 | 11/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.10: dixhitalizimi i rrjetit ujtes dhe kullues sipas tipit dhe funksionimit per njesite administrative/bashkite | 5/1/2016 | 11/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.11: Plotesimi i pyetsoreve agroekologjik dhe perpilimi i raporteve per njesite administrative /bashkite | 3/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.12: Vleresimi i faktoreve tokesor dhe klimatik qe ndikojne ne erozionin te tokes per njesite administrative/bashkite | 3/1/2016 | 9/30/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti D1.1.13: Percaktimi i zonave me rrezik permbytje per njesite administrative/bashkite | 7/31/2017 | 7/31/2017 | 15% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.14: Marrja e mostrave te ujit ne burimet kryesore qe perdoren per ujitje | 5/1/2016 | 9/30/2017 | 15% |
| 4 | Aktiviteti D1.1.15: Perpilimi i hartave te erozionit potencial dhe aktual te tokes ne njesite vendore/bashkite. | 12/1/2016 | 12/20/2016 | 100% |
| 2 | Objektivi D2: dixhitalizimi i Regjistrit te tokes bujqesore, perfundimi i 20 regjistrave ne 20 njesi vendore | 2/25/2016 | 7/30/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D2.1: 20 regjistra te dixhitalizuar te njesive vendore, te perfunduar dhe derguar ne njesite vendore . | 2/25/2016 | 7/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D2.1.1: Pergatitja e termave te references per dixhitalizimin e RTB-se | 2/25/2016 | 3/5/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D2.1.2: Kontrolli dhe marrja ne dorezim i RTB | 7/1/2016 | 7/30/2016 | 100% |
| 2 | Objektivi D3: Perafrim dhe rregullim legjislacioni | 12/4/2013 | 3/27/2017 | 93% |
| 3 | Produkti D 3.1 Për një ndryshim në ligjin nr.9948 , datë 7.7.2008 , "Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore" , të ndryshuar | 12/4/2013 | 12/31/2013 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.2 Për disa ndryshime në vendimin nr.1269, datë 17.9.2008 të Këshillit të Ministrave "Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të | 12/4/2013 | 12/31/2013 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.3 Për kalimin në fondin e kompensimit fizik, në dispozicion të Agjencisë së Produkti D 3. 4 Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të sipërfaqes së tokës bujqësore prej 23 368.8 ha, në pronësi shtetërore, dhënë në përdorim njësie të qeverisjes | 1/29/2014 | 1/29/2014 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.4 Per dhenien ne hua perdorjen, pa kundershperblim, ne vafor te bashkise Korce te nje siperfaqeje prej 23000 m2, toke are. | 1/29/2014 | 1/29/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 3 | Produkti D 3.5 Per kalimin ne administrim te Ministrise se Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave te fondit te tokes bujqesore te ish-ndermarrjeve bujqesore dhe ish institucioneve kerkimore-shkencore te kesaj ministrie, aktualisht ne dis | 1/29/2014 | 1/29/2014 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.6 Per indentifikimin e siperfaqes prej 25000 ha ne pronesi shteterore dhene ne perdorim njesive te qeverisjes vendore e cila do te kaloje ne fondin e kompesimit fizik ne dispozicion te Agjencise se Kthimit dhe Kompesimit te Pronave. | 2/12/2014 | 2/12/2014 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.7 Per ndryshimin nga toke bujqesore te kategorise V te bonitetit ne toke urbane (truall) tw disa siperfaqeve te skemave qe perfitojne nga Fondi i Programit per bujqesine dhe zhvillimin Rural | 8/27/2014 | 8/27/2014 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.8 Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 9948, date 7.7.2008, "Per shqyrtimin e vlefshmerise ligjore te krijimit te titujve te pronesise mbi token bujqesore", te ndryshuar | 10/15/2014 | 10/15/2014 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.9 Per perfundimin e procedurave ligjore te kalimit te tokes bujqesore te ish-ndermarrjeve bujqesore ne pronesi te perfituesve. | 10/15/2014 | 10/15/2014 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.10 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.253, datë 6.3.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish-kooperati | 10/15/2014 | 10/15/2014 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.11 Per kalimin ne fondin e kompesimit fizik ne dispozicion te Agjencise se Kthimit dhe Kompesimit te Pronave, te nje siperfaqe toke bujqesore prej 23368.8 ha, ne pronesi shteterore dhene ne perdorim te njesive te qeverisjes vendore. | 12/12/2014 | 4/1/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.12 Per percaktimin e tipeve rregullave, kritereve dhe procedurave per ndertimin e objekteve per prodhimin, ruajtjen dhe perpunimin e produkteve bujqesore dhe blegtorale ne toke bujqesore. | 4/1/2015 | 4/1/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 3 | Produkti D 3.13 Per percaktimin e procedurave te kryerjes se procesit te kalimit te tokes bujqesore te ish-ndermarrjeve bujqesore ne pronesi te perfituesve. | 4/22/2015 | 4/22/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.14 Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin 253, date 6.3.2013, te Keshillit te Ministrave, "Per percaktimin e procedurave te plotesimit te akteve te marrjes se tokes ne pronesi per familjet bujqesore ne fshatra te ish-kooperativave bujqesor | 4/22/2015 | 4/22/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.15 Për një shtesë në vendimin nr. 460, datë 22.5.2013, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit". | 6/15/2015 | 6/15/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.16 Për një ndryshim në vendimin nr.283, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e tipave, rregullave, kriterëve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe bl | 7/1/2015 | 7/1/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.17 Për një ndryshim në vendimin nr.283, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e tipave, rregullave, kriterëve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe bl | 11/25/2015 | 11/25/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.18 Per kalimin ne pergjegjesi administrimi te Ministrise se Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave te siperfaqes se tokes bujqesore prej 926.55 ha, ne pronesi shteterore, dhe ne perdorim komunave Bucimas, Cerrave dhe Udenish | 12/9/2015 | 12/9/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.19 Per kalimin ne administrimi nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve te Ministrise se Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave te siperfaqes se tokes bujqesore prej 21.4 ha, zona kadastrale 1323, Fshati Buronje, Delvine dhe per | 12/28/2015 | 12/28/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 3 | Produkti D 3.20 Per kalimin ne pergjegjesi administrimi te Ministrise se Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave te siperfaqes se tokes bujqesore ne pronesi shteterore, ne fshatin vojnik, njesia administrative Maqellare, Bashkia Diber | 2/24/2016 | 2/24/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.21 Për disa ndryshime vendimin nr. 460, datë 22.5.2013, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit". | 4/22/2016 | 4/22/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.22 Per nje ndryshim ne vendimin nr. 994, date 9.12.2015, te Keshillit te Ministrave, "Per proceduren e regjistrimit te akteve te marrjes se tokes ne pronesi" | 4/27/2016 | 4/27/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.23 Për propozimin e projektligjit "Për disa ndryshime në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, "Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore", të ndryshuar. | 5/18/2016 | 5/18/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.24 Per propozimin e projektligjit, "Per nje ndryshim ne ligjin nr. 171/2014, "Per perfundimin e procedurave te kalimit te tokes bujqesore te ish-nderrmarrjeve bujqesore ne pronesi te perfituesve". | 5/18/2016 | 5/18/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.25 Për disa ndryshime në vendimin nr.1269, datë 17.9.2008, të Këshillit të Ministrave, "Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit | 10/5/2016 | 10/5/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.26 Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Konsolidimin e Tokës në Shqipëri. | 5/11/2015 | 5/11/2015 | 0% |
| 3 | Produkti D 3.27 Për një ndryshim në vendimin nr.283, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e tipave, rregullave, kriterëve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe bl | 10/20/2016 | 10/20/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 3 | Produkti D 3.28 Për disa ndryshime në vendimin nr.253, datë 6.3.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish-kooperativave bujqës | 11/16/2016 | 11/16/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.29 Per ndryshimin resursit nga toke bujqesore ne kategorine e resursit @toke urbane", te pasurise nr. 44/27, ne zonen kadastrale 2636, bashkia Fier, te pasurive 64/25 dhe nr. 64/27, zona kadastrale 3743, Bashkia Patos, te pasurise nr. 586/13, | 11/9/2016 | 11/9/2016 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.30 Për disa ndryshime në vendimin nr.337, datë 22.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”. | 4/22/2015 | 4/22/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.31 VKM 338, 22.04.2015Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 253, datë 6.3.2013, të Këshillit të Ministrave,“Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshat | 4/22/2015 | 4/22/2015 | 100% |
| 3 | Produkti D 3.32 ligji nr. 62/2016, " Per disa ndryshime ne ligjin 9948, Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar . | 2/25/2016 | 3/27/2017 | 90% |
| 3 | Produkti D 3.33 ligji 63/2016 2.6.206 Për një ndryshim në ligjin nr. 171/2014, “Për përfundimin e procedurave të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi tëpërfituesve” .. | 6/7/2014 | 6/7/2014 | 0% |
| 4 | Aktiviteti D 3.33.1 shperndarja 100 çertifikata të shpërndara në Komunën Frakull, Fier | 6/7/2014 | 6/7/2014 | 0% |
| 1 | Qëllimi E: Përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore, krijimi i një stafi permanent dhe sa më të qëndrueshëm dhe të aftë për zbatimin e politikave, aplikimi i proceseve të hapura të konkurimit, motivimi dhe | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 70% |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|-----|
| | Objektivi E1: Rritja e kapacitetit të burimeve njerëzore nëpërmjet trajnimeve brenda dhe jashtë vendit si për stafin ekzistues ashtu dhe për atë të rekrutuar rishtaz dhe aftësimi i tyre për zbatimin e politikave. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| 2 | Produkti E1.1: 50 nëpunës të aparatit të ministrisë të trajnuar për hartimin dhe monitorimin e politikave. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| 3 | Aktiviteti E1.1.1: Analiza e nevojave të stafit për trajnim. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| 4 | Aktiviteti E1.1.2: Planifikimi i trajnimeve në bashkëpunim me ASPA. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| | Aktiviteti E1.1.3: Realizimi i trajnimeve të detyrueshme në zbatim të ligjit 152/2013, "Për Nëpunësin civil", i ndryshuar, si dhe trajnimeve të ofruara nga organizatat ndërkombëtare. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| 4 | Aktiviteti E1.1.4: Realizimi i trajnimeve në kuadër të zbatimit të Programit IPARd II | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| | Produkti E1.2: detyrime vjetore financiare në kuadër të pjesëmarrjes së Shqipërisë në organizmat ndërkombëtare, të paguara. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| 3 | Aktiviteti E1.2.1: Llogaritja e detyrimeve të Ministrisë sipas marrëveshjeve përkatëse. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| 4 | Aktiviteti E1.2.2: Kryerja e pagesave ndaj këtyre organizatave. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 72% |
| | Objektivi E2: Krijimi dhe mirëmbajtja e kushteve të krijuara për punë, në funksion të plotë për përmbushjen e detyrave. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 50% |
| 2 | Produkti E2.1: 36 materiale dhe shërbime të përgjithshme zyre, në funksion të aktiviteteve të institucionit për vitin 2017. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 50% |
| 3 | Aktiviteti E2.1.1: Kryerja e procedurës së blerjes së materialeve dhe shërbimeve për zyrat: Përgatitja e termave të referencës, Procedura e tenderimit, Marrja në dorëzim e mallrave dhe shërbimeve. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti E2.1.2: Kryerja e likuidimit të faturave | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 50% |
| | Objektivi E3: Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 50% |
| 2 | Produkti E3.1: Raporti vjetor për antikorrupsionin i dorëzuar. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 50% |
| 3 | Aktiviteti E3.1.1: Përgatitja e raportit vjetor për antikorrupsionin. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | | | | |

Qëllimi F: Rritja e aftësisë konkurruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët të paketave/kartave teknologjike me elemente të përmirësuar dhe rekomandimeve të dala nga studimet e

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|-----|
| 1 | kryera nga QTTB-të | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 93% |
| 2 | Objektivi F1: Përgatitja e 15 paketave/kartave teknologjike me elemente të përmirësuar çdo vit. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 93% |
| 3 | Produkti F1.1: 15 Karta dhe paketa teknologjike me elemente të përmirësuar të ofruara. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 96% |
| 4 | Aktiviteti F1.1.1: Kryerja e studimeve në projektet vjetore të miratuara, sipas drejtimeve specifike të 5 QTTB. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 96% |
| 4 | Aktiviteti F1.1.2: Kryerja e testeve dhe provave krahasuese në terren. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 96% |
| 4 | Aktiviteti F1.1.3: Kryerja e rigjenerimeve të materialeve gjenetike në përputhje me prioritetet e rajonit. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 96% |
| 4 | Aktiviteti F1.1.4: Kryerja e testeve dhe përzgjedhja e farave të përshtatshme. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 96% |
| 4 | Aktiviteti F1.1.5: Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve divulgative. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 3 | Produkti F1.2: 22 Rekomandime të përgatitura nga projektet e KnF (kërkime në fermë), në përputhje me tematikën e projekteve. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 91% |
| 4 | Aktiviteti F1.2.1: Kryerja e 22 Kërkimeve në Fermë | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 91% |
| 4 | Aktiviteti F1.2.2: Përgatitja e metodologjisë së kërkimeve në fermë. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 91% |
| 4 | Aktiviteti F1.2.3: Lidhja e kontratave me fermerët ku aplikohen kërkimet | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 91% |
| 4 | Aktiviteti F1.2.4: Zbatimi i metodologjisë për realizimin e kërkimit. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 91% |
| 4 | Aktiviteti F1.2.5: Grumbullimi i të dhënave në përputhje me metodologjinë. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 91% |
| 4 | Aktiviteti F1.2.6: Kryerja e analizave në përputhje me metodologjinë. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 91% |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti F1.2.7: Përgatitja e raporteve përfundimtare me rekomandimet përkatëse | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 91% |
| 4 | Aktiviteti F1.2.7: Realizimi I trajnimeve me specialistët e shërbimit këshillimor në 12 qarqe | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 87% |
| 2 | Objektivi F2: Sigurimi i informacionit, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor, për 130 500 fermerë dhe agrobiznesevër periudhën 2016-2017. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 93% |
| 3 | Produkti F2.1: 64300 Fermere te kontaktuar dhe ofruar shërbime ekstensionit për 2016 | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 96% |
| 4 | Aktiviteti F2.1.1: Realizimi I demonstrimeve me fermerët | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Aktiviteti F2.1.2: Realizimi I trajnimeve me fermerë | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 80% |
| 4 | Aktiviteti F2.1.3: Realizimi I ditëve fushore | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 95% |
| 4 | Aktiviteti F2.1.4: Përgatitja dhe shpërndarja e fletëpalosjeve për fermerët. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 80% |
| 4 | Aktiviteti F2.1.5: Asistimi I fermereve në skemat mbështetëse kombëtare dhe IPARd-it. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 100% |
| 2 | Objektivi F3: Ofrimi I materialeve të pastra gjenetiksht | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 3 | Produkti F3.1: 3 Hallka të gjeneracioneve të larta të prodhuara. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Aktiviteti F3.1.1: Shumëzimi I hallkave të gjeneracioneve të larta. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Aktiviteti F3.1.2: Ruajtja e hallkave tw gjeneracioneve tw larta . | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Aktiviteti F3.1.3: Shitja e hallkave tw gjeneacioneve tw larta. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 3 | Produkti F3.2: 4 doza materiali gjenetik tw prodhuar. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Aktiviteti F3.2.1: Prodhimi I dozave të materialit biologjik. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Aktiviteti F3.2.2: Shtija e dozave tw materialit biologjik. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 3 | Produkti F3.3: Fara dhe fidanë të certifikuar. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Aktiviteti F3.3.1: Prodhimi I fidanëve të certifikuar | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Aktiviteti F3.3.2: Shitja e farave dhe fidanëve të certifikuar. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 2 | Objektivi F4: Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve pwr bazat prodhuese, laboratorwt dhe infrastrukturwn mbwshtetwse. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 3 | Produkti F4.1: 5 (pesw) Mjete dhe agregate bujqësore të blera. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.1.1: Përgatitja e specifikimeve teknike për realizimin e procedurës së tenderimit | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|-----|
| 4 | Aktiviteti F4.1.2: Kryerja e procedurës së tenderimit | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.1.3: Lidhja e kontratës me fituesin e tenderit. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.1.4: Marrja në dorëzim e objektit të prokuruar. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.1.5:]disbursimi I shumës përkatëse. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 3 | Produkti F4.2: (1860 m 2) magazinë qendër e QTTB Korçë, e rikonstruktuar | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.2.1: Përgatitja e specifikimeve teknike për realizimin e procedurës së tenderimit | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.2.2: Kryerja e procedurës së tenderimit | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.2.3: Lidhja e kontratës me fituesin e tenderit. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.2.4: Marrja në dorëzim e objektit të prokuruar. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.2.5: disbursimi I shumës përkatëse. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 3 | Produkti F4.3: 1 (një) Pajisje laboratorit e blerë | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.3.1: Përgatitja e specifikimeve teknike për realizimin e procedurës së tenderimit | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.3.2: Kryerja e procedurës së tenderimit | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.3.3: Lidhja e kontratës me fituesin e tenderit. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.3.4: Marrja në dorëzim e objektit të prokuruar. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti F4.3.5: disbursimi I shumës përkatëse. | 10/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| 2 | Objektivi F5: Zbutja e pabarazise gjinore duke siguruar informacion per rreth 14 400 gra fermere permes strukturës së shërbimit këshillimor, për periudhën 2016-2017 | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 20% |
| 3 | Produkti F5.1: 7100 gra fermerë të asistuar dhe trajnuar për vitin 2016 | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 70% |
| 4 | Aktiviteti F5.1.1: Përgatitja e specifikimeve teknike për realizimin e procedurës së tenderimit per realizimin e trajnimeve me gratw fermere. | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 70% |
| 4 | Aktiviteti F5.1.2: Kryerja e procedurës së tenderimit | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 70% |
| 4 | Aktiviteti F5.1.3: Lidhja e kontratës me fituesin e tenderit. | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 70% |
| 4 | Aktivitet F5.1.4: disbursimi I shumës përkatëse. | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 70% |
| 4 | Aktiviteti F5.1.5: Realizimi I trajnimeve në qarqe | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 70% |
| 3 | Produkti F5.2: 7300 gra fermerë të asistuar dhe trajnuar për vitin 2017 | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 0% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|----|
| 4 | Aktiviteti F5.2.1: Përgatitja e specifikimeve teknike për realizimin e procedurës së tenderimit | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti F5.2.2: Kryerja e procedurës së tenderimit | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti F5.2.3: Lidhja e kontratës me fituesin e tenderit. | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktivitet F5.2.4: disbursimi I shumës përkatëse. | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti F5.2.5: Realizimi I trajnimeve në qarqe | 1/1/2015 | 12/30/2017 | 0% |

Qellimi G: Te rrisim prodhimin bujqesor nepermjet plotesimit te nevojave te fermereve per uje per ujitje ne siperfaqen potencialisht te ujitshme ne 360 mije ha, garantimin e kullimit ne 280 mije ha dhe zvogëlimin e rrezikut

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 1 | nga përmbytjet lumore dhe detar | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 89% |
| | Objektivi G1: Shtimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet me sistemet kryesore, për rreth 210 000 ha tokë | | | |
| 2 | bujqësore ne periudhen 2013-2017 | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| | Produkti G1.1: 1600 km kanale kryesore kullues/kanale te ujerave te larta | | | |
| 3 | te mirembajtur nga MBZHRAU | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| 4 | Kanali Ujrave te Larta Levan-Pojan | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Skema e Kullimit FRK-3 zona e Semanit | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Emisari i Terbufit (proj 2012} | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Grykderdhja e Emisarit Terbufit | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanale te I-ra komuna Bubullim(K1-17-3,K1-17-4} | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | KUL Golem | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | LUK 5-1-10-9 | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Luk 5-4 Golem | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | LUK 1--1-2 (zona karbunare- fiershegan} | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | LUK1-1-4 (zona karbunare- fiershegan} | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | LUK1-1-5(zona karbunare- fiershegan} | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | LUK 1-1-5/1(zona karbunare- fiershegan} | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | LUK 1-3 Komuna krutje | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | LUK 5-5 Dushk | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali C -20 | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrimi I lumit Dunavec, segmenti Pulahe-Ura e Polenes | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanale kullues Demkallaret Petrushe | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Pastrim kanali P -1 | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim Kolektori Sovjan (nga O - 1 deri C -20) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrimi I kanalit Orman | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrimi I kanalit kullues KL-II (Vashtemi) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali Tushemisht | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrimi I kanalit Tushemisht | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanali kullues fusha Lin-Buqeze | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | KUL Kurbin | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanali kullues 221 Fushe Kuqe | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanali kullues " C " Zadrime | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | KUL Zadrime dhe grykederdhje te perrenjve | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanale kulluese K-8-II , K-9-II Tale - Rrile,K-25(Spiten) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrimi I infrastruktures se kullimit ne komunat Ana e Malit dhe Dajc | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues KK3 Komuna Berdice 4400 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues KK4 Komuna Berdice 4000 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues KK44 Komuna Berdice 1600 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues KK46 Komuna Berdice 1800 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtje argjentes Dajc nga peneli 13 deri peneli 14 | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Hapje suvanele per devijimin e rrjedhes se lumit Kir | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues KK1 Bashkia Vau-Dejes 1400 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues KK Peshkimit Bashkia Vau-Dejes 1500 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues KK24 Bashkia Vau-Dejes 1000 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues KK71 Bashkia Vau-Dejes 800 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I rrjetit kullues Kkparalel vija e gadrit Bashkia Vau-Dejes 1200 ml | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kolektori Kryesor I hidrovorit Porto Romanos | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanal Kullues KK -4, Shenavlash, KUM Sukth, KK-42 Dukagjin | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | KUL Thumane - Kruje | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | K.K.Vurg-VurgCuke | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | K.K.Bistrice-Vagalat | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | K.K.Myzeqe+Panaja | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | K.K.Llakatund | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | K.K.Orikum | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | K.U.M.Drac | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | K1 Greth | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | K.K.Vaqar Gropaj seg.1+2 | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KKU-1 Havaleas | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Frashnjote | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Pashalli | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Otlak | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Orizaj | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanalin kullues KK I.Ngjeqari-Kombinat | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanalin kullues KK Vertop | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanalin kullues KK Pompa Dronovice- Kutalli | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanalin kullues KK - 39 Dronovice-Himallare | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Goraj | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Kapinove | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Dega e djathte Hidrovor | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Qender ne Hidrovor | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK -8 Çiflik | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Henallaret | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje kanali kullues KK Keneta | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kolektori Driza Belesh | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| | Pastrim i Kolektoreve Kullues (Vidhas + KK1 Shirgjan + Balldre + kk2 | | | |
| 4 | Shirgjan) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kullimi i Fushes Rrethi Elbasan | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kullimi i Fushes Rrethi Librazhd | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kullimi i Fushes Rrethi Peqin | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kullimi I fushes Gjocaj | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e Kanaleve Kullues Gjirokaster | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Sistemi Kullues K-1,K-2 (Keto jane paraqitur dhe ne aneksin 7 Pasqyra 11) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Sistemi Kullues fusha Suhe Gjirokaster | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kullimi i fushes Suc Komuna Suc Mat , fushes Muzhakes Komun.Komsi | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Sistem Kullimi Kukës | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Operimi i 52 ekskavatoreve për largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve teknikë ekonomik | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Skema e kullimit MKK-3 , 4 , 5 (Hekal, Mollas , Rromes) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Skema e kullimit FRK -3 (Zona Seman) vazhdimi nga 2013 (Apendic A 921 , | | | |
| 4 | A29, A33, A35, A36, A37 , A9 , A92) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Skema e kullimit FRK -2 (kanali hyres për Hidrovore) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Skema e kullimit FRK- 4 (SH-21 , SH-22, SH- 23, KRH-1 , KRH-2 , KRH-21, KRH- | | | |
| 4 | 22 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali I ujërave të lartë Levan - Pojan (vazhdimi nga viti 2013) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Emisari I terbufit | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KUL grabian Gradisht | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KUL Grabian Bicukas { Grabian } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | LUK 1-13-4 {Gradisht } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | LUK 4-11 {Gradisht Remas } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | LUK5-10-9 -3 { Grabian } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | LUK 5-10-3 { Grabian } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | LUK 3-4 { Divjake } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | LUK 3-1 { Divjake } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KUL Dushk Gramsh Bicukas | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | LUK 1-1-8 { Fiershegan } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | LUK 1-1-9 (Allkaj } | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Pastrim I kanalit kullues Sallgjas (Voskop) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues K-2 Kurbin | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues K-3 Mamurras | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanale të dyta kullues Kurbin 2901,2903,2012,24 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | K.U.L Kurbin,Mamurras | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues " A" Zadrime | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues "C" 23-1 Zadrime | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues hidrovori Gryke Zeze | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues Capit | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Kanali Kullues 10-II,11-II | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues 16-II | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues K-1-II (Kanali I sifonit Tale) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | K.U.L Zadrime dhe gryke derdhje perrenjsh | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-1,Komuna Gruemire.Volumi i Parashikuar =3 000 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-2,Komuna Gruemire.Volumi i Parashikuar =2 500 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-3,Komuna Gruemire.Volumi i Parashikuar =2 000m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-4,Komuna Gruemire.Volumi i Parashikuar =2 000 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-5,Komuna Gruemire.Volumi i Parashikuar =2 500 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-6,Komuna Gruemire.Volumi i Parashikuar =2 500 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-7,Komuna Gruemire.Volumi i Parashikuar =3 000 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kolektori i Vrakes,L = 4030ml,Volumi i parashikuar = 44 764m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites KK-1,Gur i Zi,L=2000ml,Volumi i Parashikuar = 13 000m3 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kolektori i Murtemzes,Komuna Velipoje,L=600ml,Volumi i Parashikuar = 6 000m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-3,Komuna Rrethina.Volumi i Parashikuar =4 800 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-4,Komuna Rrethina.Volumi i Parashikuar =4 800 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-5,Komuna Rrethina.Volumi i Parashikuar =4 900 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-6,Komuna Rrethina.Volumi i Parashikuar =3 200 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali KK-7,Komuna Rrethina.Volumi i Parashikuar =3 600 m3. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kolektori Kryesor I Hidrovorit Porto-Romano Durres | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Sistemi Kullues K 19, 20, 19/1, 19/2 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanale Kullues Mallkuç Bubq K12, 112 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanale Kullues Nikel K8, G1, G2 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK Shkarkues Tapize | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK Budell | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KUL Burizane | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanal Kullues Vurg-Cuke,Finiq | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanal Vrine-Konispol | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanal Kullues Myzeqe | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanal Kulues Panaja | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanal Kullues Llakatund | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Kanal Kullues Orikum | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK Anes Hekurudhes 1 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK M5 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK M6 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK D6 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK D4 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK Vaqar | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK elektropompa Vaqarr | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK Vaqar -Gropaj 1 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK Rez Gjokaj 1 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues Lapardha Nr=1 ne KK 1/2/3/4/5 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues Lapardha Nr = 2 ne KK 1/2/3/4 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK-1 Kozare | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK-2 Kozare | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK Salce | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues nga ish stacioni i pompave - lumi Devoll | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK-3/3 Perondi | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK Magjat - Goraj 1/4 - 1/9 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK Godallaret | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Devijim lumi ne Tapi | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK Fushe Peshtan ne lagjen Hoxhaj | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK Fushe Peshtan - Qender | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK - 39 Dronovice- Goriçan | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanalin kullues KK Manastir me Benat | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kullimi I fushes Dumre | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kullimi I fushes Shirgjan - Cerrik - Gostime | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kullimi I fushes Sulove | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kullimi I fushes Shushice | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje argjinatures dhe punime devijimi te lumit Devoll | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kullimi I fushes Vidhas | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje argjinatures dhe punime devijimi te lumit Shkumbin | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje Perroi Zaranike | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kullimi I fushes Domosdoves | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Kullimi I fushes Gjocaj | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Sistemi Kullues Fusha Gjirrokaster (KK1, KK1/3, K-9-1) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i Kanalit Kullues K-1 Gjirrokaster | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kullimi i fushes Baterr e Vogel . Komsj ,Kullimi fushes Bushkash .Ulez | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirmbaj, ne shkarkuesi katastro. dhe KUL Rezervuar Midha 2 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Sistem kullues Has | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Sistem kullues Kukes | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Sistem kullues Tropoje | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Operimi i 52 ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Skema e kullimit FRK - 5 Zona e Libofshes kanalet (K-5, K-56, K-57, K-503, K-572, K-6, K-67, K-607, K-652) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Skema e kullimit MKK-1,2, Zona e Çorrushit, kanalet K-4, K-5,KUL-1,KUL -2 , KUL - 3. | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Skema e kullimit FRK4 + FRK7 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 3-4 Remas | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 5-12 ,Grabian | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 5-12/1 Grabian | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 3-3-9 Divjake | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 3-7 Divjake | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 3-8 Divjake | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 3-9 Divjake | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 1-11/2 Gradishte | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 1-11 Gradishte | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | K-6 Remas | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 4-2 Cerme | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Luk 4-4 Cerme | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KUL Dushk-Gramsh-Bicukas | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 5-2 Dushk | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 5-3 Dushk | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Lunja Karbunare | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Prroi i Lushnjës | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 13-7-1 Krutje | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | LUK 13-7/1/1B Krutje | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Ura e 7 - es, C-2, C-2-1,D-4,D-4-1 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanale pylli I Fazaneve,C-5-3, C-5-3-1, C-5-3-1-3,C-G | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Zona e bregasit, C-19,C-19-a,C-19-9,C-19-6,C-19-5 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanale zona Vreshtas C-9-1, C-11-9, C-12-1, | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kullues K -21 Kurbin (Fushe Kuqe) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kullues KK-3 Mamurras | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanale te dyta kulluese Kurbin | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim dhe thellim I lumit Gjader | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kullues " A " Zadrime | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kullues " 1 - II " (Sifoni Tale) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanale te dyta kulluese Bregu Mates (hidrovori Tale) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanale te dyta kulluese Zadrime | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanale te dyta kulluese ish keneta Kakarriq | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kullues K-K-II (hidrovori Tale) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | K.U.L Zadrime (grykederdhje perrenjsh) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK-5 Rrethina | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK-61 Dajc | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK-1 Vau Dejes | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues KK 13, 22, 33, 34 Borçe, Manze | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues KK 43, 4304 Dukagjin | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues KK 42, 4205 Dukagjin | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | K-2A Rrahu-argjinate Konispol | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | K-2B Lumi I vjeterArgj.P.Madhe Konispol | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanal Kullues K-14 Vrine | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanal Kullues K-15Vrine | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanal Kullues K-17 Vrine | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Perroi I Otimes Armen | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK.Fshati Dellenje K.Novosele | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KKDelisuf Novosele | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|------------|------|
| 4 | KK-2 Myzeqe | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Perroi I Coballareve Trevellazer | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kullues fshat Akerni | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | kanali kullues KK-3 Myzeqe | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK D-4 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK M-5 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK M-6 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK 5 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Shkarkuesi I Rez Purez | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Sekondaret Purez | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Shkarkuesi I Rez Marikaj | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK 42 Preze | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK 43 Preze | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kullues Anes Hekurudhes, Preze | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | BRK-8 fusha e Staroves | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Morave | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Lapardha (kanali I dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Havaleas (kanali dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Kenet | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KSR 1 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Kalazi | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Matarangas | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KVK-3 Tapi&Rreth Tapi | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Rruga Perondi (kanali dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Banaj (kanal I dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Sheq Gajde (kanal I dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Ciflik (kanal kryesor) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Poshnje (kanal I dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | BRK-11 Fusha e Hinges | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK 382/1 (kanal I dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK 393/1 (kanal I dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK 382 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KK Shol Vogel (Shahinove e Vogel) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Kullimi i Fushes Shirgjan - Cerrik - Shales (KK1 Shirgjan , KK2, Shirgjan , KK3 Shirgjan , KK2 Shales , KK3 Shales , KK12 Gjyrale ,KK11 Gostime , KK41 Shtermen , KK31/1 Shtermen) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kullimi i Fushes Sulove (Perroi nr.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 Sulove) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kullimi fushes Rrethi Elbasan me skema te vogla te pavarura (ELK-5KK Gurra Shushice , KKKryezjarr, Canaj - Kajan ,Grekan ,Belesh ,Trojas ,Perroi iBaldrenit) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kullimi i fushes Labinot - Elbasan - Bradashesh (Perroi Postakaves ,KK11,12,21 Vidhas) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kullimi i Fushes Gjocaj - Pajove (KK2 Gjocaj ,KUL2 Darsi , KK0512 Gjocaj) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kullimi i Fushes Perrenjas (kanal kryesor + te dyte) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Devijim lumi ne Vrisera | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali K-7-11K-7-101,K-7-121 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | -Kanali K-7-10 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | -Kanali K-7-5 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | -Kanali K-7-4 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | -Kanali K-7-3 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali K-7-2 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali K-7-1 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali K-1-52 Libehove | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali V-3 Topullaraj | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kullim fusha Vajkal, Bulqize | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kullimi i fushes Frankth ,Kom.Komsi, Kullimi i fushesh Urake,Kom Komsi & Rukaj | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | K.K. Krume | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | K.K. Mage - Lice | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Operimi i ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KUL Zejmen-Tresh | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | KUL Zadrime | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali kullues K-3 Gramsh | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Kolektori I hidrovorit Balldre | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Grykederdhja ne det e kanalit K-K-1 Tale | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Grykederdhje ne det (gryka e Shkoqit) Kune Shengjin(punime te domosdoshme) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Lumi Drin Gjader-Mjede | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Lumi Drin Gjader - Mjede (faza II -te) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Pastrim grykederdhje perrenjsh KUL Kurbin (punime te domosdoshme emergjenca reshje dt 10.10 2016) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali Kulluese KK -II hidrovori Tale (emergjence) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Perroi I Pllanes (emergjence janar 2016) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali kullues K-1 Kurbin | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KUL Kurbin ,Mamurras | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Shkarkuesi Mal Bardhe | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KUL Mamurras (emergjence) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues K.232 Kurbin(punime emergjente tetor 2016) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK-1 Hidrovori Velipoje | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK-1 Hidrovori Cas | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK Katund I Ri | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KUL Fllake-det | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KUL Tone | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitim I Argjinatures ne zonen e Jubes | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK 1 Greth | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KUL Kryevidh | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK-10 Mazhe | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KUL Mazhe | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema FRK -4 Kanali K-13 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema FRK- 2 Apendice Kryesore | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema FRK -2 Depresioni | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Apendice KRRH -Depresion | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Kolektori I Gjazes | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | LUK 1-13 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | LUK 5-1-10 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | GJK-1,GJK-2 KANALI K-1 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | K-10 Vurg-Krane | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Kolektori H/V Cuke -Liqeni Butrint | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK-1 Myzeqe | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Lumi Devoll Ura Zvezde- Diga Zemblak | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Ura e Pojanit -Ura e Zvezdes | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK-381 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK-393 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KK-393/1 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Mbikqyrje per kullimin | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Punime te periudhes emergjente nentor 2016 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Operimi i ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KUL Tone | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Fllake - Dete | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Shinavlash - Plepa | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Beden - Lume | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali I Hidrovorit Synej (KK-1 KK-2) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Borizane | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Pastrimi I lumit te Lanes, lagjia Laknas | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Apendice kryesore (proj 2016) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Apendice KRH (Proj.2014) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali B-8 (Ura e Mustafait- Perroi Derrit) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Perroi i Grizes | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Bregdetari i Djathte(Ap. Kryes.-Ura Tap) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | LVA (Lumi i Vjeter) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali Kullues K.K 27 (Perroi i Vidhishtes) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali Kullues SK | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali Kullues Lunja Karbunare | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Golem | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|----|
| 4 | KUL Dushk-Gramsh-Bicukas | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kolektori Bitaj | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | LUK3- 4 Remas | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | LUK 1-13(Proj 2016) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | K-6 Bedat | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Mbingr.Argj.Mucias | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Riparim i Tab te ures Lu-Fr ne Kol.e Bitaj | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali K-1 | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KK 1 Myzeqe (Proj.2016) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanale K.Bashkia Oriku | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Panaja | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kolekt.KK -4 (Kolekt.Cakallos) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Mbrojtje ne L.Kalases(hapje savanelle) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kolekt.K-7 Aliko | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kolekt.Navarices | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Pastrimi i lumit Dunavec (Ura Bulgarec-Kaskada Vashtmi - Grykderdhje lumi Devoll | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Pastrimi i lumit Devoll 500m poshte rregullatorit Maliq- Grykederdhje Dunavec (pjesisht) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Mirembajtje ne kullim, zona Berat | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Pastrim dhe thellim I lumit Gjader | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues Glina | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kolektori i hidrovorit Balldre | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K-11 Ishull Shengjin | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K-K-1 Zejmen - Tale | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues " C " Zadrime | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K-K-II hidrovori Tale | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Zadrime | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Zejmen - Tresh | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Kurbin , Mamurras | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K-3 hidrovori Droje | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K-2 hidrovori Shllinze + K-23 | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K-1 hidrovori Velipoje | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Kanali kullues K-1 hidrovori Ças | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K- 6 Bushat | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K-1 Bushat | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues K-1 Guri Zi | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali kullues Murtemza | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Lumi Drin Gjader - Mjede | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Operimi i ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 3 | Produkti G1.2: Siperfaqe prej 5500 ha me rrjete te kanaleve kryesore te kullimit te rehabilituara dhe te permiresuara | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 92% |
| 4 | Sistemimi I Shtratit te Lumit Drino Gjirokaster Faza e III | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga lumi Droje | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KUL Spitalle | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i Kanalit te Ujerave te Larta Beden Lume, Kavaje | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim i kanalit KK Marikaj | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim i kanalit KK Fushe Domje 1 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I Kanalit Kullues Gjeç, Fushe | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rikonstruksioni i Rruges se Hidrovorit Greth, Kavaje | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Sistemimi i Perroit te Agait Golem | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Mbrojtje ne grykederdhjen e perrenjve malor mbi K.U.L. Kurbin , Mamurras | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Studim e projektim veprave te kullimit e mbrojtjes nga permybtja | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Sistemi I perrenjeve malor mbi KUL Kurbin | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 2 | Objektivi G2: Shtimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për rreth 62 000 ha tokë bujqësore më shumë, MBZHRAU, në periudhen 2013-2017 | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 93% |
| 3 | Produkti G2.1: 1700 km kanale kryesore ujitese te mirembajtur nga MBZHRAU | 1/1/2013 | 8/30/2017 | 91% |
| 4 | Sistemi Ujites Kanali Vjose Levan Fier (Dega e Dermenasit) | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Sistemi Ujites me Rezervuarin e Kurjanit Kanali VMK 1 dhe VMK 2 | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | LuU1-1 Dega cukas | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|-----------|------|
| 4 | LuU1-2 Dega Lushnje | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | LuU1-3 Dega Krutje | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | LuU1-3-V2 Dega terbuf | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | LuU1-4-V4 Vazhdimi i deges Lushnje | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Riparim kanali ujites Stropcke 1 deri rezervuari Plloce | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Riparim kanali ujites Plloce - Geshtenjës | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Riparim kanali ujites Plloce - Bacallek | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | KUL Kurbin (Eshte edhe vaditesi kryesor) | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Sovanela (Vepra e marrjes se ujit per ujitje Mat - Lezhe , Mat - Kurbin) | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Riparimi I vepres se marrjes se ujit rezervuari Sheshaj Mirdite | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim i KU Luf , Qerret , Kukaj ,Puke | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim i kanalit ujites Rrogam -Shtoder 12.3 Km | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanal Ujite krahu i Majte+Djathte Topana Durres | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Vep.Marrjes K.Ujites se Velimuzit MARKAT | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Vep.Marrjes K.Ujites se Velimuzit MARKAT | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Vep.Marrjes K.Ujites LLakatund | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Vep.Marrjes K.Ujites Armen | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | K.U.Peqin Kavaje | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje te kanaleve ujites Berat dhe Kucove | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Berat - Ura e Kuçit | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Qafe Hoxhaj dhe devijim lumi per furnizimin me uje te ketij kanali | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Velabisht-Veterrik dhe devijim lumi per furnizimin me uje te ketij kanali. | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Lagjia Hoxhaj dhe devijim lumi per furnizimin me uje te ketij kanali | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites ne rezervuarin Goriçan | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites BRU-4 | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites dega Perondi - Merdanet | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje dige dhe riparim lugjesh ne KU te zones Berat | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje rezervuaresh | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites rezervuari Goraj dega e djathte | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|-----------|------|
| 4 | Devijim I lumit Shkumbin ne Cerrik | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Veper marrje K.U Naun Panxhi ; K U Ferras , KU , Darsi , KU Cartalloz ; K.U Harvaleas , KU Polis - Tudan , KU Rema Qytetit , KU.Rema Zallit | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Riparim Kanali ujites Naun Panxhi, Kanali Ujites Polis Tudan , Kanali Ujites KV2 Funar, Kanali Ujites Gurakuq - Floq , | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Kolektori Balldre | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Punime per n/objektet e Diges se Rezervuareve Posnovisht dhe Muhaj | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | K.U.Peqin Kavaje Seg . Peqin me transport | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanalet ujites V-2,V-3,V-3-4 etj | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Ajorgji Gjirokaster | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtje Kanalit Ujites" Tucep - Cernec " rrethi Bulqize | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtja e Kanalit Ujites Fshati Lubalesh Komuna Gjoric Bulqiz | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtje Kanalit ujites " Llixha - Brezhdan - Kander Kom. Tomin | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtja e Diges se Rezervuarit Bejn 1 dhe Bejn 2 | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e rezervuarit Bershi, Bashkia Klos | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtje e kurores Diges Rezervuarit Bej 1, dhe Bejn 2 Bashkia Klos | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtje Kanalit Klosit nga Vepra e marjes - Ura e Luses Mat | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtja " Kanalit Ujites Ushqyesi Rezer.Baz " Komuna Baz Mat | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirmbajtja e Kanalit Ujites fshati Bater komuna Koms Mat | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit vadites Rezervuari Nr.1, fshati Baz | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Has | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Kukes | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Tropoje | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrime nepermjet rehabilitimit | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Operimi i 52 ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2013 | 8/30/2013 | 100% |
| 4 | Skema e ujitjes me Rezervuarin e Kurjanit (Kanali VMK-2 vazhdim nga viti 2013) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------|
| 4 | Dega e Terbufit | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Skema e ujitjes me kanalin V -L-Fier (dega Dermenas vazhdim nga viti 2013) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Dega Lushnje | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Dega e Krutjes | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vazhdimi I deges Krutje { V2} | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | V4 { vazhdimi I deges Lushnje }pastrim prog 0-5100 | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vazhdimi I deges Lushnje V4 { pastrim me punetori } prog 5100-7850 | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje rezervuare | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Riparim ushqyesi I rezervuarit Korije e Vakefit | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | K.U.L Kurbin eshte edhe vaditesi kryesor | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Sovanela vepra e marrjes ujit Mat-Lezhe,Mat-Kurbin | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Riparim i Kanalit Ujites Rragam | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Riparim i Kanalit Ujites Shtoder,Segmenti Kullaj-Rrash Vorfe,L=2560ml | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites U 1 M Tarin Hamallaj | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Diga e rezervuare , emergjenca | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanli Ujites Ndroq-Çallik | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes +k-k-2Caush | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes +kanali ujites Makrigjenit,Velimuzit | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes +kanali ujites KK1 dhe KK2 Caush,+V.M.Ksamil Metoq | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | V.m +k.uji Vilajet Markat+V. m tek ura e Shijanit&pularua Shijan | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e veprave te ujitjes(rezervuare) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes +kanali ujites Armen | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes +kanali ujites Selenice | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vendosja e saracineskave te Rezervuarit Pete | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes +kanali ujites Llakatund | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e ujeleshuesve te rezervuareve | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e rrjetit ujites | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Pastrim Kanalesh ujitesse Zona Zall herr Tapize 2 | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------|
| 4 | Germim dheu me ekskavator per pastrimin e kanalit ujites Qafe Hoxhaj dhe devijim lumi per furnizimin me uje te ketij kanali | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Germim dheu me ekskavator per pastrimin e kanalit ujites Velabisht-Veterrik dhe devijim lumi per furnizimin me uje te ketij kanali | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites ne Bilçe | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Germim dheu me ekskavator per pastrimin e kanalit ujites se rezervuarit Gege | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites ne Magjat (dega e djathte Goraj deri tek ish-reparti ushtarak) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Germim dheu me ekskavator per pastrimin e kanalit ujites Vodice dhe devijim lumi per furnizimin me uje te ketij kanali | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Germim dheu me ekskavator ne kanalin ujites Berat - Ura e Kuçit | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Germim dheu me ekskavator ne kanalin ujites Berat - Ura e Kuçit | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Germim dheu me ekskavator ne kanalin ujites baxho Goriçan-Dronovice | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Germim dheu me ekskavator ne kanalin ujites BRU-4 stacioni i pompave deri Samatice | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Riparim i saraçineskave ne rezervuaret Slanice,Manastrir dhe riparim i shkarkuesit katastrofik ne rezervuarin Duhanas, zona Berat | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Naun Panxhi | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Cartalloz | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Ferras | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Gurakuq - Floq | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Veper marrje (Kanali ujites Cartalloz) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Polis - Tudan | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Harvaleas | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Rema Qytetit | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Tregan | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Funar | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Veper marrje (Kanali ujites Naun Panxhi) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Veper marrje (Kanali ujites Harvaleas) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------|
| 4 | Veper marrje (Kanali ujites Rema Qytetit) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Veper marrje Kanali ujites Rema e Zallit | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Veper marrje (Kanali ujites Polis - Tudan) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Darsi | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Veper marrje (Kanali ujites Darsi) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Veper marrje (Kanali ujies Ferras) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujitese Peqin -Kavaje | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirmbaj. Kanalit Ujites" Tucep - Cernec " rrethi Bulqize | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirmbaj. Kanalit ujites " Llixha - Brezhdan - Kander Kom. Tomin | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirmbaj. Kanali Ujites "Muhur- Brezhdan Vakuf " Diber | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirmbajtja kanalit ujites "Kovashice - Maqellare" | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirmbaj. Kanalit Klosit nga Vepra e marjes - Ura e Luses Mat | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirmbajtje " Kanalit ujites fshati Fullqet " Bashkia Klos Mat | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirmbajtja e Kanalit Ujites Frakth Komuna Koms Mat | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Ripar. I Stacionit Pompimit fshati Baterr e Vogel Komuna Koms Mat | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitim kanalit ujites Shtiqen(degezim) | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I kanalit ujites Begaj (Gash), Tropoje | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Punime per Digat dhe n/objektet e tyre te Rezervuareve (Aksi 2 -2 Funar , Xibrake nr.2 , Hotolisht , Vehcan) . | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Pastrim i kupes se rezervuareve materjaleve te ngurta Nr1 dhe Nr2 Rrajce | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Pastrim i kanaleve ujitese nga procesi i rehabilitimit | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Operimi i 52 ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2014 | 8/30/2014 | 100% |
| 4 | Sistemi ujit VLF (Dega Martines) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Sistemi ujit VLF (Dega Kryesore, Dermenasit, Fierit (Pastrime te pjeseshme) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Sistemi ujit VLF (V-10/2, V-10/21, V-10/11, P/2/1) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes Selishte (VLF) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali VMK-1 me rez. Kurjanit (punime te pjeseshme) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------|
| 4 | Dega e Terbufit V2 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Dega e Lushnjes | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Dega e Krutjes | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Dega e Cukasit | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Dega e V-4 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites Ventrok, ura Turan - Vlocisht | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ushqyes rez.Sellce | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim I kanalit kullues qe sherben per ujitje, rruga Vishocice | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim I kanalit ujites kryesor rez. Gjonc | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites Kozel (Helmes - Mollas) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Krahu I majte rez. Gjanc | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites i djathte, Diga Zemblak | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites I majte, Diga Zemblak | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites dega e djathte, rez. Gjanc | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites I majte, rez. Gjanc | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim dhe mirembajtje e kanaleve te ujitjes (sekondare, krahu i djathte rez.Gjanc) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim dhe mirembajtje e kanaleve te ujitjes (sekondare, krahu i majte, rez.Gjanc) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim dhe mirembajtje e kanaleve te ujitjes, zona Bulgarec | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim dhe mirembajtje e kanaleve te ujitjes (sek. k. i majte, rez.Gjanc, zona Voskop) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim dhe mirembajtje e kanaleve te ujitjes (sek, k. i majte, rez.Gjanc, Porodine-Melcan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim dhe mirembajtje e kanaleve te ujitjes, krahu i majte, rez.Gjanc. | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ushqyes Kakac- Petrushe | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali E -1 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali A-1 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites rez. Stropcke | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Prita K.U.L Sovjan (prita te cilat ndertohen per te mare uje per ujitje) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Terove - Shamoll | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------|
| 4 | Kanali ujites Pirc- Leminot | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Prita Kolektori Shamoll (te cilat ndertohen per te mare uje per ujitje) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Zvirine | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Vashtemi - paralel me I.Dunavec | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites Ventrok, ura Turan - Vlocisht | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites kryesor, rruga e Hasanit - Zvirine | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites rruga e Re, 5 ne 6, Zvirine | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites Stallat dhe per nga veriu, Zvirine | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim I kanalit ujites Bacallek | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim kanali ujites Leshnice | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | KUL Kurbin (Eshte dhe vadites kryesor) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Sovanela vepra e marrjes se ujit per ujitje Mat - Lezhe, Mat - Kurbin | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparim dhe pastrim i kanalit te Shtodrit Komuna Postribe-Gruemire | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ripari i Shkarkuesit fundor dhe ujeleshuesit te rrezervuarit te shtodrit | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparim dhe pastrim i vepres se marries Rragam | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites KU.N-0 (DRU-2) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje Diga | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites KU-1 dhe KU-1D Tarin | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites i rezervuarit Tarin Krahu i Majte dhe i djathte | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | KU Ndroq-Çallik (Nga Likeshi tek Stac.pomp. Hardhisht) (DRU-2) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites KK-3 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | V.M. Kanali Ujites ULL-2-1 Pularia Shijan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | V.M. Kanali Ujites ULL-2-1 Pularia Shijan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Janjar | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | V. Marrjes +k.ujites Bezhan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | V. Marrjes +k.ujites Vilajet +Velimuz | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | V. Marrjes +k.ujites Makrigjen | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ujitesi I Ksamilit (pjesa e pare) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Bregdet | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|-----------|------|
| 4 | Ujitesi KK-2 Caush-Aliko | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ushqyesi I rezervuarit Bezhan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ujitesi 15-SK-1 Vurg-Aliko | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Vepra e Marrjes +k.ujites Llakatund (VLU 3) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Rip.Vepres.marrjes+K.Ujites Armen (VLU 3) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Vepra e Marrjes +k.ujites Dukat | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | V. Marrjes +k.ujites Ksamil Metoq | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanal Ujites Selenice(zona Armen) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i K.U. Rez.kallafet | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i K.U.Rez. Babic(K.Majt+K.Djathte) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i K.U Llakatund | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i K.U.rez. Pete | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i K.U Panaja krah. Majt | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i K U2 Llakatund | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrimi kanali ujites Peqin Kavaje | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Sherbime dhe riparime te objekteve te ujitjes | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pjese kembimi te objekteve te ujitjes(Rezervuar) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | KU Rez Rov | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | KU Rez Cerkeze | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Shpenzime e mjeteve te transportit per kullim dhe ujitje | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | K.U. Arbane | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ku Rez Gjokaj 1 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | BRU-25 (30) Starove | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | BRU-31 Qaf-Hoxhaj÷Uznove kanal | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | BRU-3 Berat÷Ure÷Kucove kanal (Balta Kuqe + Dega Perondi+Dega Tapi) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | KVU-3 Rezervuari Gege | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | KVU-2 Rezervuari Goraj (dega e mesit) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ujitja Shirgjan - Cerrik Shales (Veper marrje + Kanali Ujites Naun Panxhi) (Veper marrje + Kanali Ujites Feras) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ujitja Zona Sulove (Veper marrje Kanali ujites Sulove + Kanali ujites Sulove) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------|
| 4 | Veper marrje Kanali ujites Polis - Tudan + Kanali ujites Polis - Tudan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ujitja Darsi - Vashaj (Veper marrje Darsi + kanali ujites Darsi) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ujitja Labinot - Elbasan - Bradashesh (Veper marrje + Kanali Ujites Rema Qytetit) (Veper marrje + Kanali Ujites Harvaleas) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ujitja me skemen ELU (B) -4 (Veperr marrie Cartalloz + Kanali ujites Cartalloz) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Funar | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Naun Panxhi | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Polis -Tudan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Harvaleas | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Cartalloz | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Tregan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Banje- Shkumbin | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Mirake - Xibrake | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Funar | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Gurakuq - Floq | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Gurakuq - Kukurman | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Skroske | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Posnovisht | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Mesit | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Allanit | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali I Rines | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites V-3 Pastrim | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites V-2 Pastrim | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali I Pepelit vazhdimi I veshjes me beton pk 13-69 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Ushqyesi i rezervuarit Doftise | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Germim dheu eskav 0.25 m3berje sarvanelle per kthim uji ne ushqyes | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtja e kanalit ujites "Dragu - Fushe Bulqize" , rrethi Bulqize | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtja e kanalit ujites Gjorice e poshtme rrethi Bulqize | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites Tuçep - Çerenec | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|-----------|------|
| 4 | Kanali Ujites Strikçan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtja e kanalit ujites "Llixha - Brezhdan - Kander" Diber | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites Sete (shembja Resen) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites Sete - Dardhe - Sine | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Muhurr - Brezhdan | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Grame - Sohodoll | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtja e kanalit te Klosit nga Vepra e marjes - Mallunxe, Mat | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtja e kanalit ujites te rezervuarit Baz Nr.1 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e rezervuarit Kurdari | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i segmentit te demtuar te Kanalit Ujites te Klosit | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ushqyes i rezervuarit Baz 1 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites Shoshaj | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit te dobrune | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanaleve ujites zona Has | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites U2 Dobrone Has | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit te Shtiqnit | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Kukës | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit Krasniqe | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Begaj | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e kanalit ujites Krasniqe | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali K-1 LOTI II PK 155-77(Germime) | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kullues Perroi Nr 4 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i kanalit kullues kk-1 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | -Kanali K-7-15 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | -Kanali K-7-14 | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali KU-1-4 Mashkullore | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali KU-1-5 Mahkullore | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali K-7-6 Valare | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali K-7 VALARE | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim i kanaleve ujites me procesin e rehabilitimit me investimet | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Operimi i ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|-----------|------|
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2015 | 8/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e Kanalit Ujites Peqin - Kavaje | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali ujites, Ushqyesi Rubjeke - Borçe | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema FRU 4- 1 Dega e Cukasit | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema FRU 1 Punime ne Deget Ujites (VLF) | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Dega e Krutjes { LUU1-3 } & V-2 Dega e Krutjes | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Dega e Lushnjes { LUU1-2 } | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Dega e Cukasit LUU1-1 | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | V2 Dega e Terbufit { LUU1-4 V2} | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | GJU-1 KANALI V-3 (Devijimi I lumit per ushqyesit te Rez.Te Doftise) | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanale Kryesor Ujites Skemat Ujites Llakatund-Armen | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema ujites me ane te rezervuarit te Janjarit | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Pastrimi dhe riparimi I kanalit ujites, krahu I majte,rez. Gjanc | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Berat÷Ure÷Kucove kanal | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Sovanela vepra e marrjes se ujit per ujitje Mat-Lezhe,Mat-Kurbin | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | KUL Kurbin(eshte dhe vadites kryesor) | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Mjede - Koterr (punime te domosdoshme ,te paplanifikuara | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites U -3 Vau Dejes ,Shkoder (punime te domosdoshme) | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Pastrime te kanaleve ujites me procesin e rehabilitimit | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Operimi i ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2016 | 8/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali Ujites Peqin - Kavaje | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Sherbim per menaxhim ujitje Klos + Peqin - Kavaje | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali Ujites I Klosit | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Punime te pjesshme per emergjence ne V.L.F | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Mirembajtje ne Degen Lushnjes | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Mirembajtje ne Degen e Cukasit | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Mirembajtje e V-4 | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Transport dherash ne Ujitje Kullim (Lushnje & Fier | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Riparim i carjes ne kanalim ujites V-4 | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Kthim Uji ne Ushqyesin e Rez.Doftise | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Mirembajtje V-3 | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Punime mirembajtje ne portat e rez.doftise | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Vepra e marrjes ne Armen | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Vepra e marrjes ne Llakatund | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Vep. e Mar. ne Lumin Kalase dhe Pav.e Madhe | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Punime mirembajtje ne rez.e Janjarit | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Pastrimi i kanalit ujites kryesor krahu i djathte i Rez.Gjanc | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Pastrimi i kanalit ujites kryesor krahu i majte i Rez.Gjanc | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Mbikqyrje punimesh | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Sovanela vepra e marrjes se ujit per ujitje Mat - Lezhe, Mat - Kurbin | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Riparime e sherbime ne kanalim ujites magjistrali Mat - Lezhe | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | KUL Kurbin (eshte dhe vaditesi kryesor) | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali ujites KU - 3 Berdice | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Kanali ujites Mjede - Koterr | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Mirembajtje kanali ujites Rragamit | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Operimi i ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 4 | Pastrim kanale ujites qe realizohen me procesin e rehabilitimit (investim) Produkti G2.2: Siperfaqe prej rreth 62 000 ha me rrjete kryesore te kanaleve ujitise te rehabilituara dhe te permiresuara nga MBZHRAU 2013- | 1/1/2017 | 8/30/2017 | 0% |
| 3 | 2017 | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 93% |
| 4 | Rikonstrukcion I kanalit ujites te ujembledhesit Gjonc | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rikonstrukcion I kanalit ujites Shtoder, segmenti Kullaj-Hysaj | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I kanalit ujites Lukove | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rikonstrukcion I kanaleve ujites gurra e Çekrezit. | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I kanalit ujites Ullinjas | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Rehabilitimi I kanalit ujitesGjetroven, Velabisht | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I kanalit ujites Polis Tudan(Sifoni nr.1 Shelcan, Sifoni nr.2,Tudan , nr.2.Trepensisht) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I sifoneve te kanalit ujites te rezervuarit Tregan. | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rikonstruksion I mbikalimit te kanalit ujites Peqin -Kavaje , perroi I karines | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Ndertim kanali ujites Lengarices. | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I Kanalit ujites Borovjan | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Ndertimi I kanalit ujites te fashatit Dom | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I segmentit te demtuar (rreshqitjet) te kanalit , Klos | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rikonstruksion I kanalit ujites Rukaj (gjatesia 6284m) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I sistemit kryesor ujites te rezervuarit te Bazit ne.2 (rehabilitimi I kanaleve U1) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i Kanalit Ujites te Uzines, Kukës | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Kanali Dobranj Vishocice | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Studim e Projektim vepra ujore-Projekti Bankes Boterore | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Sistemi Ujites me Rezervuarin e Trubullit | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rikonstruksion i kanalit ujites te ujembledhesit Gjonc | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Borsh – Qeparo | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Kanali Ushqyes i Rezervuarit te Bezhanit dhe veprat ujites te Komunes Xarre | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Reabilitimi i sistemit ujite Okshun 1 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Sifoni i ujeleshuesit dhe riparimi i shkarkuesit te rezervuarit Rine, Tirane | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i kanalit ujites U303/1 Drenovice te legja e Hakejve dhe dega ngaVrapajt | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i kanaleve ujites se sekondare, komuna Mollas | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Reh I kanalit Ujites Rezer. Pepel Gjirok | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi kanaleve ujites V-3-4 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i sistemit kryesore Ujites te rezervuarit te Bazit nr-2, (rehabilitimi i kanalit U1) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i Kanalit Ujites te Uzines, Kukës | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Studim fizibiliteti dhe projekte zbatimi te Projektit te Bankes Boterore | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Sistemi ujites VLF dega Martin | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Ujitja me stacion pompimi nga lumi Seman, zona Suk-Arapaj, Roskovec | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i Ures ne Kular ne Emisarin e Terbufit | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim i deges ujites V1 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kryesor i majte i rezervuarit Gjanc, zona Pulahe 1.4 km | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites LAU - 1 Kurbin | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali kryesor ujites Mat - Lezhe (magjistrali) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim kanalit ujites Koterr Rraboshte | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes Mat Lezhe (Zejmen) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim i rrjetit ujites te rezervuarit Kallmet | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rikonstruksioni i Kanalit Ujites, Grizhe - Koplik | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim i rrjetit ujites te rezervuarit Fishte | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim i kanalit ujites SV-15 Dajç | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i kanalit ujites se Trushes, Vergo Delvine | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rikonstruksioni i kanalit ujites dhe rezervuarit Pete | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rikonstruksioni i rezervuarit Harvala + skema ujites | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rikonstruksion i Lugjeve dhe kanalit Peqin Kavaje | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i kanalit ujites Rezervuari Gjokaj nr.2 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | F.V. Tub çeliku dhe transformator elektropompa Kus, dega e majte | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i shkarkuesit katastrofik dhe ujeleshuesit dhe kanalit ujites ne rezervuarin Gjeroven+Starove, Berat | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I veperes se marrjes nga lumi Osum Kanali Ujites Velabisht | | | |
| 4 | Veterrik | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali ujites Cestie | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Riparimi i sifonit te Muhrrit | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i rrjetit kanalit ujites te rezervuarit Shishtavec | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Fizibilitet/projekte zbatimi/supervizim/menaxhim te Projektit te Bankes | | | |
| 4 | Boterore | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i kanaleve ujites ne Drenovice | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Rehabilitimi i Kanalit VLF pjesa e pare (progresivi 0-12595) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i Kanalit VLF pjesa e dyte (progresivi 12595-22622) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Kurjan | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Strum | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Zharrez | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema ujtesese në Rezervuarin Kurjan-Strum(vetem gravitet) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Dega Krutje (vetem me gravitet - Rez.Thaneperjashtuar pjesa fundore V1&V2=3200 ha) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Dega Terbuf (vetem me gravitet - Rez.Thane) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema ujtesese në Rezervuarin Koshnicë (vetem me gravitet) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema ujtesese Divjake | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Divjake | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Murrizit Thane | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Koshnica | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Leminot | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema Ujtesese e fushes se Milotit, Mamurrasit, Drojes me Kanal in Kryesore U 12 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i kanalit ujtes Mat - Lezhe, progresivi 9287 - 9 632, Spiten | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Duhanas | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Belesove | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema Ujtesese me Kanal in Ujtes Naun Panxhi | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Skema Ujtesese me Kanal in Ujtes Polis - Tudan | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Kanali Kryesor Ujtes Klos (perfshi edhe pjesen fundore) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Tregtan 2 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Tregtan 3 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Vranisht 2 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Furnizim me 3 ekskavator te rinje | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Furnizimi me 2 ekskavator te rinje | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Furnizimi me 3 ekskavator te rinje | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Furnizimi me 2 ekskavator te rinje | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | K.L "Fond garancie I Qeverise Shqiptare per projektin"Krijimi dhe lehtesimi I mbeshetjes se agrobiznesit (BERZH)/TVSH PBB-PNUD | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | TVSH Qeveria Kineze Blerje e 10 eskavatoreve | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Sistemi ujites VLF Dega e Martines Kontrate nga viti 2015 | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | KJU - 1, Kanali Peqin - Kavaje (Lumi Shkumbin) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Skema Ujites e fushes se Milotit, Mamurrasit, Drojes me Kanalin Kryesore U 11 | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Dega Krutje (vetem me gravitet - Rez. Thaneperjashtuar pjesa fundore V1&V2=3200 ha) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Dega Terbuf (vetem me gravitet - Rez.Thane) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Skema ujites ne Rezervuarin Kurjan-Strum(vetem gravitet) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Skema ujites ne Rezervuarin Koshnicë (vetem me gravitet) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Skema ujites Divjake | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 3 | Produkti G2.3: 35 diga te rezervuareve te ujitjes te rehabilituara/rikonstruara /rehabilituar-pjeserisht/plotesisht (perfshi kostot e inspektimeve) | 1/1/2013 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim i rezervuarit Perlat-Mirdite | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rikonstrukcion I Ushqyesit Shtoder | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Ndertimi I sifonit te shkarkimit te ujerave ne rezervuarin e Tarinit, Durres | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Ndertimi I sifonit te shkarkimit te ujerave ne rezervuarin e Dallakes, Fushe-Kruje | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Vepra e marrjes se rezervuarit Vrion, Fushe - Kruje | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Ujeshuesi dhe shkarkuesi i Rezervuarit Metallaj-Karpen, Durres | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rikonstrukcion I shkarkuesit katastrofik te rezervuarit Tufine, Tirane | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Veshje e skarpates se brendshme te Diges se rezervuarit Hotolisht, Librazhd | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Veshje e skarpates se brendshme te Diges se rezervuarit Velçan, Librazhd | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I rezervuarit te Krahesit dhe kanalit ujites dega e djathte | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Studim e Projektim diga-Projekti Bankes Boterore | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Monitorimi i sigurise se digave (630 diga) dhe argjinaturave mbrojtese | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Kurjan | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Strum | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Zharrez | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Murrizit Thane | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Koshnica | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Leminot | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Duhanas | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Belesove | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Tregtan 2 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Tregtan 3 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Vranisht 2 | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Studim e projektim e montorim te digave nga Projekti i Bankes Boterore | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Monitorimi i sigurise se digave (630 diga) dhe argjaturave mbrojtese | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Kurjan | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Strum | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Zharrez | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Murrizit Thane | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Koshnica | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Kagjinas | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i digave te rezervuareve Petrush Nr.1 Nr.2 dhe Nr.3 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Leminot | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i rezervuarit Troshan,Lezhe | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Malaj 1 ,Mirdite | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Trojez ,Mirdite | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim diges se rezervuarit Perlat Qender,Mirdite | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitim diges se rezervuarit Tarazh ,Mirdite | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Duhanas | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Belesove | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabili. Rezervu Gram ,Rezerv Mbrezhdan Diber | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Tregtan 2 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges se rezervuarit Tregtan 3 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Rehabilitimi I diges se rezervuarit Shupal 1 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i diges dhe shkarkuesit te rezervuarit Vlad | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Ndertimi i sifonit per uljen e nivelit te ujit ne rezervuarin Ishem | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Monitorimi i sigurise se digave (630 diga) dhe argjinaturave mbrojtese | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| | Objektivi G3: Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 65 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura, ne | | | |
| 2 | periudhen 2015-2016 | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 86% |
| | Produkti G3.1: 34 km argjinatuara te reja /rikonstruktuar/ rehabilituara, per mbrojtjen e tokave bujqesore nga permbytjet | | | |
| 3 | Mbrojtje nga lumi Seman I bregut dhe argjinatures se krahut te majte te rrjedhes(ne vendin e quajtur gropa e Rodhes) km 41 I Argjinatures | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 81% |
| 4 | Fier.(vazhdim) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitim i argjinaturave lumit Mat dhe lumit Gjader, Lezhe | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Ndertimi I prites ne shtratin e lumit Kir, Shkoder | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga gerryerjet e lumit Buna,Fshati Oblike | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtja nga permbytja e lumit Zeze | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Riparim kaskada Vane dhe çarje e Pularise (lumi i Kalases) | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbr.nga permb.nga lumi Osum ne Velabisht, Berat | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga lumi Osum , krahu I majte zona Çorovode-Munushtir | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje argjinature lumi Shkumbin ne Muriqan, Elbasan | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi I kanaleve ujitesse sekondare , komuna Mollas. | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Sistemimi I Shtratit te Lumit Drino Gjirokaster Faza e III | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtje Brigjesh nga lumi Drin i Zi Potgorce Diber | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtje Brigjesh nga lumi Drin i Zi Gjorice Bulqize | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Studim e projektim te veprave ujore | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga lumi Shkimbin zona Kular, Divjake | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga lumi Vjose e bregut te krahut te djathte ne zonen Varibob, Fier”. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga gerryerjet e lumit Kir fshati Kuç Komuna Guri I Zi Shkoder | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtja nga lumi Osum ne Munushtir | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga lumi Osum, krahu majte zona Çorovod-Munushtir | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Argjinatura mbrojtese nga lumi Shkumbin ne Cerrik | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i prites se perroit te Zaranikes ne Elbasan. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtja nga gerryerja nga lumi Kseras zona qender Vrisera | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtja nga Gryerja Fushes Karjan | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtje Brigjesh nga lumi Drin i Zi Gjorice Bulqize | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtje Brigjesh nga lumi Drin i Zi Potgorce Diber | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mbrojtja nga gerryerjet e tokes Kanali Peqin -Kavaje | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Ndertimi i kaskades mbi lumin Dunavec, ne Vashtemi | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje argjinature nga gryerjet e lumit Seman km 40 | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i argjinatures se Kanalit Ujites dega e Martines | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtja nga gerryerjet e lumit Buna, Fshati Shirgj, Komuna Dajç | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga permybytjet nga lumi Vjosa ne Bishti i Malit, Otime | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga permutjet nga lumi Shushice ne Ceprat-Dheu i Bardhe | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga permybytjet nga lumi Vjosa ne Bishan, Novosele | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i argjinatures se Selevect | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga permybytjet nga lumi Shushice ne Hore dhe Kallarat-Vranisht | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga gerryerjet nga lumi i Tiranes, zona Laknas | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga permybytjet nga lumi Osum ne Veterrik dhe Bilçe | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Sistemimi i shtratit te lumit Drino | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtja nga gerryerja e argjinatures mbrojtese, nga lumi Kseras ne zonen e qendres se banuar te fshatit Vrisera , Gjirokaster | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga permybytjet nga lumi Drinos ne Mashkullore dhe Palakaster | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga permybytjet nga lumi Drinos ne Gerhot, Kanali V-3-12 dhe Valare | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga permybytjet nga lumi Drinos ne Suhe | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Studim e projektim vepra te mbrojtjes nga permybytja | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Argjinatura e lumit Mat Tale | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Riparimi i argjinatures se Daragjatit, progresive 1465-1550, Shkoder | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Argjinatura e lumit Kir | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Argjinatura e lumit Drin Spathar Shkoder | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Mbrojtje ne segmentin Pularia-Qafa e Bresherit ne Lumin e Kalases ,Delvine | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Riparim ne argjinaturen e Gjorices (e poshtme + e siperme) | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Riparimi i mbrojtjes lumore Drin i Zi, Podgorce | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Mbrojtje brigjesh ne Zallin Okshtun prane argjinatures fshati Gjorice | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Flood protection and river bank erosion on Vjosa, in Bisht i Malit, repairing of damaged structures on Otima stream, flows to Vjosa | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Flood protection and river bank erosion from Shushica River in Ceparat-Dheu Bardhe, by fixing the damaged river erosion works | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Vjosa river protection in certain areas in the village of Bishan, Mifol Fitore Novosele | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Fixing the damages on Martina Branch Irrigation Canal, whose left embankment serves as a levee against flooding from Vjosa River | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Flood protection and river bank erosion on Osum River at Veterrik and Bilçe area | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | a) Flood protection and river erosion on Drinos River, Mashkullore, b) Flood protection and river bank erosion on area of Palokaster, c) Flood protection and river bank erosion on Drinos River at national road Tepelene Gjirokaster, Shtepoz village, Gjirok | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | a) Flood protection and river bank erosion on Drinos River, Gerhot, b) Fixing the damaged embankment of irrigation canal V-3-12 which serves as a levee from flooding caused by Drinos River, c) Flood protection food market and bridge, V alare, Gjirokaster | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Protection Works in front of the Cascade, Dunavec River in Vashtemi area, Korca District | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Fixing the damaged levee and the power line at Selevac. The levee serves both as a division structure of Narta Lagoon | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Flood protection and river bank erosion from Shushica River in Hore and Kallarar- Vranisht area, | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 4 | Flood protection and river bank erosion on Drinos River, Drinos Suhe, Gjirokaster | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Monitorimi i sigurise se digave (7 diga) dhe argjinaturave mbrojtese | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Argjinatura e lumit Mat, krahu i djathte i rrjedhes, Tale | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Mbrojtja nga lumi Kir, Bleran | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Argjinatura e Lumit Mat , krahu i majte (zona Alk Kurbin Riparim porta mbi KUL Gjorm (sherben edhe si kanal ujtes), mbi KUL-portat | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Kashnjet, mbi Kulluesin K-3 Mamurras-hidrovorori Droje | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Argjinatura Darragjat, lumi Buna, Shkoder | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Argjinatura e lumit Drin i Zi, fshati Potgorce (vazhdim) | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Mbrojtja nga Lumi i Vjoses ne zonen Pishporo,Fier | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Mbrojtje nga Lumi Seman ne Suk Agacaj,Fier | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Argjinatura mbrojtese nga lumi Shkumbin Jakodine Muriqan | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Lumi Devoll,100 meter poshte ures se Trenit,Krahu i Majte i rjedhes | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Proger 1 | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Dunavec,Mbi Grykederdhjen perroi Voskop | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Proger 2 | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | TVSH objekte te PNUD | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Monitorimi i sigurise se digave (7 diga) dhe argjinaturave mbrojtese | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 3 | 31 km argjinatura (argjinatura gjatesore, argjinatura te KUL) te mirembajtjes/riparuar | 1/1/2013 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Mirembajtje argjinatures mbrojtese nga Lumi Shkumbin ne Jakodine | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e argjinatures mbrojtese nga lumi Devoll ne Gjyrale | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje argjinature mbrojtese nga lumi Shkumbin ne Labinot | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e argjinatures nga lumi Kardhiqit Gjirokaster | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mirembajtje e argjinatures se Karjanit Gjirokaster | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga gryerja nga perroi Krahesit Tepelene | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Mbrojtje nga gryerja nga lumi Dishnice Permet | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Operimi i ekskavatoreve per largimin e dherave nga kanalet kullues | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Azhornimi teknik, monitorimi dhe matja e treguesve tekniko ekonomik | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Pastrim I lumit Dunavec (ura e Polenes - ura e Turanit) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Pastrim i lumit Devoll (Kaskada Orman - ura e Pojanit) | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Pastrim K.U.L Sovjan | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KUL Shinavlash-Plepa | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje Argjinature Vallto | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Mirembajtje Argjinature Selevec | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | KK Draci | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Skema e kullimit FRK-2 (kanalet Apendecja e vjeter, Depresioni) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KUL Grabian - Gradishte | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KUL Grabian-Bicukas | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim I lumit Dunavec (ura Polene - ura e Turanit) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim perroi Mborjes (fabrika e qelqit - tranverbangu) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Pastrim I. Dunavec (ura e Turanit - ura Bulgarec -K.Vashtmi) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kolektori 3 urave | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kolektori I Pojanit | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kolektori-Gjadrit | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kolektori Kryesor Kenete (K1) | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues KK 15 Kenete | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Kanali Kullues KK 192 Plazh | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | KUL .Bago -Det | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Gushtove Stream | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 2 | Objektivi G4: Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (29/27 hidrovorë) për 75,000 ha./70 000 ha tokë bujqësore. | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 85% |
| | Produkti G4.1: 29/27 hidrovore ne zonen e ulet te vendit te mbajtur ne funksion per garantimin e kullimit ne 75 000 ha toke bujqesore nga | | | |
| 3 | MBZHRAU/Bashkia | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 100% |
| 4 | Operimi 29 hidrovoreve gjate gjithë vitit | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Remonte dhe shërbime te 29 hidrovoreve | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| 4 | Operimi 29 hidrovoreve gjate gjithë vitit | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Remonte dhe sherbime te 29 hidrovoreve | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Operimi 29 hidrovoreve gjate gjithë vitit | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Remonte dhe sherbime te 29 hidrovoreve | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Operimi 27 hidrovoreve gjate gjithë vitit | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Remonte dhe sherbime te 27 hidrovoreve | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Operimi 27 hidrovoreve gjate gjithë vitit | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 100% |
| 4 | Remonte dhe sherbime te 27 hidrovoreve | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 100% |
| 3 | Produkti G4.2: 3 Hidrovore te rikonstruktuar dhe rippershtatur | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 90% |
| 4 | Blerje pjese kembimi per makineri te rende, Lezhe | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | F-V 2 elektropompa ne hidrovorin e Porto-Romanos Durres | 1/1/2013 | 12/30/2013 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i elektropompes KKW-1400 te hidrovorit te Karavastas ne Lushnje. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Rehabilitimi i elektropompes KKW-1400 te hidrovorit te Droje ne Lezhe. | 1/1/2014 | 12/30/2014 | 100% |
| 4 | Furnizim vendosje e dy transformatoreve 2000kVA, hidrovori Porto Romano | 1/1/2015 | 12/30/2015 | 100% |
| 4 | Instalim i sistemit te monitorimit te sigurise me Kamera per hidrovoret Fier | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Instalim i sistemit te monitorimit te sigurise me Kamera per hidrovoret Korce | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Instalim i sistemit te monitorimit te sigurise me Kamera per hidrovoret Lezhe | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Instalim i sistemit te monitorimit te sigurise me Kamera per hidrovoret Durres | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 100% |
| 4 | Studim e projektim objekte hidrovor | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 3 | Produkti G5.1: Ligji i ri Per administrimin e ujitjes dhe kullimit | 6/1/2016 | 6/30/2017 | 60% |
| 4 | Aktiviteti G5.1.1: Hartim i projektligjit | 6/1/2016 | 6/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti G5.1.2: Konsultimi me ML dhe dergimi i projektligjit per miratim ne Keshillin e Ministrave | 6/1/2016 | 6/30/2017 | 80% |
| 4 | Miratimi i projektliligjit ne Parlament | 6/1/2016 | 6/30/2017 | 0% |
| 3 | Produkti G5.2: VKM per Krijimin e drejtorive te Ujitjes dhe Kullimit | 6/30/2017 | 12/30/2017 | 0% |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti G5.2.1: Hartim i projektvendimit | 6/30/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti G5.2.2: Konsultimi me ML dhe miratimi ne KM | 6/30/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti G5.2.2: Udhezime te Ministrit te BZHRAU | 6/30/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| | Qwillimi H: Përmirësimi i cilësisë së jetës në komunitetet rurale të Shqipërisë përmes rritjes së të ardhurave dhe punësimit për gratë dhe burrat, rritjes së produktivitetit dhe konkurrueshmërisë së produkteve ne tregjet vendase dhe te huaja, nepermjet rri | | | |
| 1 | Objektivi H1: Ruajtja e biodiversitetit në mbështetje të konkurrueshmërisë së produkteve shqiptare nëpërmjet ruajtjes dhe përmirësimit të resurseve gjenetike në fermë (2100 krerë gjedhë, 230 krerë buaj dhe 530 krerë të imëta). | 1/1/2013 | 12/31/2017 | 56% |
| 2 | Produkt H1.1: Resurset gjenetike në fermë (gjedhë, buaj dhe të imëta të ruajtura dhe të përmirësuara). | 1/1/2014 | 12/30/2017 | 98% |
| 3 | Aktiviteti H1.1.1: Identifikimi i subjekteve që mbarështojnë rracat për grumbullimin e treguesve zooteknikë | 1/1/2014 | 2/10/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H1.1.2: Lidhje kontratash me operatorët privat | 1/1/2016 | 12/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H1.1.3: Grumbullimi i të dhënave nga operatorët privat | 1/1/2016 | 12/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H1.1.4: dixhitalizimi i të dhënave dhe dërgimi i të dhënave në QTTB F. Krujë dhe ministri | 1/1/2016 | 12/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H1.1.5: Pagesa sipas volumit të punës dhe kontratës për operatorët e kontraktuar | 1/1/2016 | 12/2/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H1.1.6: Identifikimi i subjekteve që mbarështojnë specien në rrezik zhdukje | 1/1/2014 | 2/10/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H1.1.7: Mbështetja për plotësimin e dosjeve për aplikim | 1/1/2014 | 2/10/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H1.1.8: Grumbullimi dhe verifikimi i aplikimeve në vend | 1/1/2014 | 2/10/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H1.1.9: disbursimi i fondeve për subjektet e miratuara | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 100% |
| 2 | Objektivi H2: Promovimi i produkteve bujqësore shqiptare në 15 panaire kombëtare dhe ndërkombëtare | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 80% |
| 3 | Produkti H2.1: Produkte shqiptare në bujqësi, blegtori dhe agropërpunim të promovuara | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 80% |
| 4 | Aktiviteti H2.1.1: Konsultimi me grupe të ndryshme interesi | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 80% |
| 4 | Aktiviteti H2.1.2: Identifikimin e subjekteve të interesuara për pjesëmarrje | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 80% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti H2.1.3: Përgatitja e standës dhe hedhja e të dhënave të kompanive pjesëmarrëse në website-in e panarit | 1/1/2013 | 12/30/2017 | 80% |
| 4 | Aktiviteti H2.1.4: Zhvillimi i aktivitetit. Pjesëmarrja në panair | 12/12/2013 | 12/12/2017 | 80% |
| 3 | Produkti H2.1 2 4 subjekte të prodhimit të vajit të ullirit, 4 të verës dhe 2 të mjaltit të pajisur me vulën e cilësisë | 4/4/2014 | 4/30/2014 | 100% |
| 2 | Objektiv H3: degustimi i 100 mostrave duhan dhe kryerja e 60 analizave fiziko-kimike për duhan i grirë, puro, duhan gjeth, për ruajtjen e shëndetit të konsumatorit dhe mbrojtjen e markës tregtare | 1/1/2016 | 12/31/2017 | 85% |
| 3 | Produkti H3.1: 100mostra cigare të degustuara dhe 60 analiza fiziko-kimike të kryera | 1/1/2016 | 12/31/2017 | 85% |
| 4 | Aktiviteti H3.1.1: Pranimi dhe rregjistrimi i kërkesave dhe mostrave të sjella nga subjektet për Analiza fiziko-kimike dhe degustim | 1/1/2016 | 12/31/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H3.1.2: Mbledhja e Komisionit të degustimit dhe marrja e vendimeve përkatëse | 1/1/2016 | 12/31/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H3.1.3: Kryerja e analizave fiziko-kimike të produkteve të duhanit | 1/1/2016 | 12/31/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H3.1.4: Pajisja e subjekteve me raport-analize dhe dokumentacionin e kërkuar ligjor | 1/1/2016 | 12/31/2017 | 100% |
| 2 | Objektivi H4: Mbështetja nëpërmjet Skemës Kombëtare e 10650 përfituesëve/subjekteve për vitin 2016 dhe e 10400 përfituesve për vitin 2017 | 12/16/2016 | 12/30/2017 | 58% |
| 3 | Produkt H4.1: 10650 përfitues të mbështetur në vitin 2016 dhe 10400 përfitues të mbështetur në vitin 2017 | 12/16/2016 | 12/30/2017 | 58% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.1: Konsultime me drejtoritë e Bujqësisë, fermerët dhe agropërpunuesit | 12/16/2016 | 1/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.2: Hartimi i Projekt-vendimit "Për përcaktimin e kritereve bazë, të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin buxhetor" | 2/1/2017 | 3/2/2017 | 90% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti H4.1.2: Hartimi i Projekt-vendimit “Për përcaktimin e kritereve bazë, të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin buxhetor” | 2/10/2017 | 3/1/2017 | 90% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.3: Hartimi i Udhëzimit të përbashkët MBZHRAU dhe MIF “Për procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të Programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural” | 3/15/2017 | 4/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.4: Thirrja për aplikim | 4/1/2017 | 4/29/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.5: Thirrja për aplikim | 3/15/2017 | 4/29/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.6: Grumbullimi i aplikimeve | 5/1/2017 | 5/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.7: Shqyrtimi/ vlerësimi dhe aprovimi paraprak i aplikantëve përfitues | 6/1/2017 | 6/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.8: Shqyrtimi/ vlerësimi dhe aprovimi paraprak i aplikantëve përfitues | 6/1/2017 | 7/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.9: Kryerja e Kontrolleve në terren | 7/16/2017 | 8/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.10: Kryerja e Kontrolleve në terren | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.11: Monitorimi | 7/20/2017 | 9/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.12: Autorizimi dhe disbursimi i fondeve | 9/16/2017 | 10/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.13: Autorizimi dhe disbursimi i fondeve | 11/1/2017 | 12/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.14: Autorizimi dhe disbursimi i fondeve | 12/16/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H4.1.15: Autorizimi dhe disbursimi i fondeve | 1/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 2 | Objektivi H5: Sigurimi i inputeve cilësore për bujqësinë në tregun shqiptar, nëpërmjet certifikimit dhe testimit të farave dhe fidanëve që hidhen në treg | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 53% |
| 3 | Produkt H5.1: 20 mijë kv fara dhe 9 milion e nëntëqind mijë fidana të certifikuara | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H5.1.1: Pranimi i kërkesave të subjekteve për certifikim | 4/27/2017 | 5/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H5.1.2: Lidhja e kontratave | 4/10/2017 | 10/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H5.1.3: Organizimi i kontrolleve në terren | 10/10/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H5.1.4: Analizimi i mostrave të marra | 11/1/2017 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H5.1.5: Pajisja me certifikatën zyrtare dhe njoftim | 1/1/2016 | 2017-12-31 | 50% |
| 3 | Produkti H5.2: 42 varietete të testuara | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 57% |
| 4 | Aktiviteti H5.2.1: Pranimi i kërkesave për testim | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|-----|
| 4 | Aktiviteti H5.2.2: Përcaktimi i zonave të testimit dhe realizimi praktik në terren | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H5.2.3: Grumbullimi dhe shqyrtimi i treguesve të grumbulluar në provat e testimit | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H5.2.4: Përgatitja e raporteve dhe dosjeve për çdo rove testimi dhe paraqitja në Komisionin e Vlerësimit të Varieteteve për regjistrimin në Katalogun Kombëtar të Varieteteve | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H5.2.5: Pranimi dhe rregjistrimi në Katalogun Kombëtar të Varieteteve ose refuzimi | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H5.2.6: Njoftimi i subjekteve për rezultatet dhe vendimin e marrë nga Komisioni | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H5.2.7: Blerja me procedurë tenderimi nga QTTB Vlorë e 8000 fidanëve mëmë për shtim të mëtejshëm me material të pastër dhe cilësor | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 2 | Objektivi H6: Regjistrimi i 4800 njësi vreshti dhe 6000 njësi ullishte | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 51% |
| 3 | Produkti H6.1: 4800 njësi vreshti dhe 6000 njësi ullishtash të regjistruara | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 51% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.1: Përgatitja e planit të punës dhe dorëzimi për miratim në drejtorinë përkatëse në MBZHRAU | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.2: Mbledhja e informacionit për zonat e kultivuara me vreshta dhe ullishte në komunat e qarqeve në studim | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.3: Përgatitja e bazës materiale të nevojshme për regjistrimin fushor të parcelave me vreshta dhe ullishta | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.4: Përgatitja e termave të referencës për mbledhjen, regjistrimin dhe dixhitalizimin e 4800 njësive vreshtit dhe 6000 njësive me ulli. Përgatitja e skedës për regjistrimin e fabrikave të përpunimit të rrushit dhe ullirit në qarqet ku kryhe | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.5: Përgatitja e skedës për regjistrimin e njësive prodhuese dhe tregëtare të fidanëve të hardhisë dhe ullirit për qarqet në studim | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.6: Mbledhja e informacionit për fabrikat e përpunimit të rrushit dhe ullirit në 4 qarqet në studim | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|-----|
| 4 | Aktiviteti H6.1.7: Organizimi i ortofotove bazuar në rrjetin kombëtar të modeluar për Kadastrën e Vreshtarisë dhe Ullirit dhe plotimi i orthophotove me shkallë 1:5 000 | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.8: Trajnimi i specialistëve ekstensionistë në lidhje me interpretimin e orthophotove dhe përdorimin e manualit të punimeve në terren si dhe 11. Lokalizimi i 4800 njësive me vreshta dhe 6000 njësive me ulli në orthophoto dhe harta kadastral | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.9: Verifikimi i parcelave të zonuara me vreshta dhe ulli në orthophoto me faktin | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.10: Plotësimi i skedave me treguesit e përcaktuara në manual për çdo njësi me të dhënat e nevojshme për Kadastrën e Vreshtarisë dhe ullishtarisë | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.11: Plotësimi i të dhënave pedologjike për terrenet që janë aktualisht blloqe me vreshta dhe ulli ose që propozohen për tu ngritur vreshta apo ullishte të reja dhe dixhitalizimi në Quantum GIS i parcelave të identifikuara | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H6.1.12: Plotësimi i bazës së të dhënave të kadastrës së vreshtarisë me informacionin e mbledhur si dhe përgatitja e hartave dhe raportit përfundimtar | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 2 | Objektivi H7: Përmirësimi i kushteve dhe Infrastrukturës së punës së institucioneve të varësisë (AZHBR) | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 3 | Produkt H7.1: 150 pajisje elektronike dhe pajisje zyresh të blera | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.1: Hartimi i termave të referencës | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.2: Fillimi i procedurave të prokurimit | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.3: Vlerësimi i ofertave të operatoreve | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.4: Kryerja e procedurave të njoftimit fituesit dhe lidhje kontrate | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.5: Fillimi i zbatimit të kontratës | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.6 Paraqitje situacioni pjesor apo dorezim pjesor i mallrave të kerkuara | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.7: Verifikimi i kontratës | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.8: Kryerja e procedurave të pagesës ndaj furnitorit | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H7.1.9: Marrja në dorezim e pajisjeve | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|------|
| | Objektivi H8: Permirësimi i kuadrit ligjor nepermjet miratimit te 7 (shtatë) projekt akteve ligjore (1 ligj, 2 VKM, 2 rregullore dhe 2 udhëzime). Hartimi i | | | |
| 2 | 3 (tre) projektakteve për vitin 2017 | 5/11/2015 | 12/30/2017 | 70% |
| 3 | Produkt H8.1: Ligji “Për prodhimin biologjik” | 1/1/2016 | 10/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.1.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 2/11/2016 | 3/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.1.2: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 4/1/2016 | 5/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.1.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 5/11/2016 | 6/20/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.1.4: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 7/1/2016 | 8/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.1.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 9/1/2016 | 10/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.1.6: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 1/1/2016 | 4/10/2016 | 100% |
| 3 | Produkt H8.2: VKM “Për përcaktimin e procedurës e të metodës së testimit të varieteteve” | 1/22/2016 | 10/5/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.2.1: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 1/22/2016 | 2/12/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.2.2: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 2/13/2016 | 3/8/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.2.3: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 3/10/2016 | 3/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.2.4: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 3/31/2016 | 4/20/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.2.5: paraqitja e projektligjit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 1/5/2017 | 10/5/2017 | 100% |
| 3 | Produkt H8.3: VKM “Për përcaktimin e kritereve të tregtimit dhe certifikimit të farës së bimëve vajore dhe fibrore | 12/1/2015 | 12/16/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.3.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 6/16/2016 | 7/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.3.2: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 8/1/2016 | 9/15/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti H8.3.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 9/16/2016 | 10/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.3.4: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 10/16/2016 | 11/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.3.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 2016-11-16 | 12/16/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.3.6: paraqitja e projektligjit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 12/1/2015 | 4/1/2016 | 100% |
| 3 | Produkti H8.4: Urdhër Ministri , Rregullore “Mbi metodat e identifikimit të Njëthundrakëve” | 1/1/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.4.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 1/1/2016 | 1/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.4.2: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 2/1/2016 | 2/29/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.4.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 3/1/2016 | 3/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.4.4: dërgimin i projektaktit per mendim në drejtorine juridike | 4/1/2016 | 4/20/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.4.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet | 4/21/2016 | 4/21/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.4.6: paraqitja e projektligjit për miratim nga Ministri | 2/1/2016 | 9/1/2016 | 100% |
| 3 | Produkti H8.5: Urdhër Ministri, Rregullore “Mbi kushtet për pjesëmarrjen e njëthundrakëve në konkurse dhe mbledhjen e të dhënave nga garat” | 5/11/2015 | 9/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.5.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 4/1/2016 | 5/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.5.2: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 5/16/2016 | 6/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.5.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 7/1/2016 | 8/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.5.4: dërgimin i projektakteve në drejtorine juridike | 8/16/2016 | 9/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.5.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet | 9/16/2016 | 9/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.5.6: paraqitja e projektligjit për miratim nga Ministri | 5/11/2015 | 5/11/2015 | 100% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti H8.5.7: Udhëzim për ndryshimin e udhëzimit nr. 5 datë 12.2.2012 “Për sasitë e tregtueshme të materialit mbjellës dhe shumëzues bimor, varieteti i të cilit është në proces regjistrimi në katalogun kombëtar, si dhe për formën dhe përmbajtjen e kë | 11/1/2015 | 2/1/2016 | 100% |
| 3 | Produkti H8.6: VKM “Për përcaktimin e kriterëve bazë, të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2017” | 11/1/2015 | 2/29/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.6.1: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 11/26/2015 | 12/20/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.6.2: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 12/21/2015 | 1/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.6.3: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 1/16/2016 | 2/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.6.4: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 2/11/2016 | 2/29/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.6.5: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 11/1/2015 | 2/1/2016 | 100% |
| 3 | Produkti H8.7: Udhëzimi "Per procedurat dhe menyren e administrimit te fondit te Programit per Bujqesine dhe Zhvillimin Rural 2017" | 11/26/2015 | 3/24/2017 | 81% |
| 4 | Aktiviteti H8.7.1: përgatitja dhe ose përshtatja e projektaktit | 11/26/2015 | 12/20/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.7.2: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 12/21/2015 | 1/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.7.3: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 1/16/2016 | 2/10/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.7.4: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 2/11/2016 | 2/29/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.7.5: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 4/1/2016 | 3/24/2017 | 100% |
| 3 | Produkt H8.8: VKM “Për miratimin e rregullores “Për karakteristikat e cilësisë dhe kriteret e natyrshmërisë së vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit” | 1/10/2016 | 3/1/2017 | 85% |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------|
| 4 | Aktiviteti H8.8.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 5/16/2016 | 5/16/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.8.2: Aktivitet; përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 7/1/2016 | 8/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.8.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 8/16/2016 | 9/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.8.4: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 10/1/2016 | 12/1/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.8.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 11/1/2016 | 2/5/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H8.8.6: dërgim pranë drejtorisw sw Pwrgjithshme tw Standardizimit pwr notifikim tw projektaktit pranw OBT | 2/6/2017 | 3/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.8.7: paraqitja e projektligjit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 1/10/2016 | 7/30/2016 | 100% |
| 3 | Produkt H8.9: VKM “Për përcaktimin e kriterëve të tregtimit e çertifikimit të materialeve të shumëzimit dhe të fidanëve të bimëve zbukuruese” | 1/1/2016 | 3/1/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.9.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 1/20/2016 | 1/25/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.9.2: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 1/1/2016 | 2/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.9.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 2/16/2016 | 3/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.9.4: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 4/1/2016 | 4/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.9.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 5/1/2016 | 7/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.9.6: dërgim pranë drejtorisw sw Pwrgjithshme tw Standardizimit pwr notifikim tw projektaktit pranw OBT | 7/1/2016 | 7/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.9.7: paraqitja e projektligjit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 9/1/2016 | 3/1/2017 | 99% |
| 3 | Produkti H8.10: Amenduar ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10416, datë 7.4.2011 “Për materialin mbjellës e shumëzues bimor” | 1/16/2016 | 3/30/2017 | 86% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti H8.10.1: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 10/16/2016 | 11/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.10.2: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 12/1/2016 | 1/15/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.10.3: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 1/16/2016 | 2/28/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.10.4: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 3/1/2017 | 3/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.10.5: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 8/10/2016 | 3/1/2017 | 0% |
| 3 | Produkti H8.11: Amenduar ligji “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 8691, datë 16.11.2000 “Për prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe të cigareve”, të ndryshuar | 9/16/2016 | 12/5/2017 | 99% |
| 4 | Aktiviteti H8.11.1: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 9/16/2016 | 10/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.11.2: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 11/1/2016 | 12/15/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.11.3: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 12/16/2016 | 1/31/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.11.4: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 2/1/2017 | 3/2/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.11.5: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 5/1/2017 | 12/5/2017 | 0% |
| 3 | Produkt H8.12: Udhëzim “Për kërkesat e tregtimit, mënyrën e ambalazhimit dhe etiketimit të farave të përziara. | 11/1/2016 | 11/16/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.12.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 6/16/2017 | 7/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.12.2: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 8/1/2017 | 9/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.12.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 9/16/2017 | 10/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.12.4: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 10/16/2017 | 11/15/2017 | 0% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti H8.12.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 11/16/2017 | 2017-12-16 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.12.6: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 11/1/2016 | 8/10/2017 | 0% |
| 3 | Produkti H8.13: Vendim i Keshillit te Ministrave “Për rregullat e hollësishme për prodhimin biologjik bimor dhe algave të detit”. | 12/16/2016 | 12/12/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.13.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 12/16/2016 | 1/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.13.2: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 2/1/2017 | 2/28/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.13.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 3/1/2017 | 4/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.13.4: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 4/16/2017 | 5/1/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.13.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 5/16/2017 | 6/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.13.6: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 5/30/2017 | 12/12/2017 | 0% |
| 3 | Produkti H8.14: Urdhër Ministri “Lista e produkteve dhe substancave që lejohet të përdoren në prodhimin biologjik”. | 11/1/2016 | 12/16/2017 | 45% |
| 4 | Aktiviteti H8.14.1: përkthim i legjislacionit europian qe perafrohet | 5/15/2017 | 6/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.14.2: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 8/1/2017 | 9/15/2017 | 90% |
| 4 | Aktiviteti H8.14.3: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 9/16/2017 | 10/30/2017 | 40% |
| 4 | Aktiviteti H8.14.4: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 10/16/2017 | 11/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.14.5: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 11/16/2017 | 12/16/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.14.6: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 11/1/2016 | 2/25/2017 | 100% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------|
| 3 | Produkti H8.15: VKM "Për përcaktimin e kriterëve bazë, të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2017" | 11/1/2016 | 2/28/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.15.1: përgatitja dhe /ose përshtatja e projektaktit dhe shqyrtimi i brenda institucionit, | 11/26/2016 | 12/20/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.15.2: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 12/21/2016 | 1/15/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.15.3: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 1/16/2017 | 2/10/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.15.4: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 2/11/2017 | 2/28/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H8.15.5: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 11/1/2016 | 2/1/2017 | 100% |
| 3 | Produkti H8.16: Udhezimi "Per procedurat dhe menyren e administrimit te fondit te Programit per Bujqesine dhe Zhvillimin Rural 2017" | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 10% |
| 4 | Aktiviteti H8.16.1: përgatitja dhe ose përshtatja e projektaktit | 11/26/2016 | 12/20/2016 | 20% |
| 4 | Aktiviteti H8.16.2: konsultimi dhe shqyrtimi i projektaktit me aktorët e interesuar dhe reflektimi i sugjerimeve të rëna dakord | 12/21/2016 | 1/15/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.16.3: dërgimin i projektakteve për mendim në ministritë e linjes dhe institucionet e interesuara | 2/10/2016 | 2/10/2016 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.16.4: ripunimi i projektaktit duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e ministrave | 2/10/2017 | 2/28/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H8.16.5: paraqitja e projektaktit për shqyrtim në Këshillin e Ministrave | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 2 | Objektivi H9: Përmirësim i jetesës në zonat rurale përmes ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj | 1/1/2014 | 12/30/2017 | 75% |
| 3 | Produkti H9.1: Projektet e huaja që veprojnë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.1: Krijimi I Fondit te garancise per kredite rurale IPA 2012 | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti H9.1.2: Mbeshtetje per modernizimin e Sektorit te blegtorise ne Shqiperi, IPA 2013 | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 10% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.3: Projekti Adriatik-Jon-Valorizimi i produkteve agro-bujqësore IPA II | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.4: Protokolli Italian-Programi- Fuqizimi I agjensise per zhvillimin bujqesor dhe rural per disbursimin e granteve ne bujqesi (15844) | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 33% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.5: Protokolli Italian-Programi- per zhvillimin e qendrueshem te sektorit te ullinjve | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.6: Protokolli Italian-Projekti pilot per krijimin e eksperimentimin e nje sistemi te sigurimeve te lehtesuara per mbilimin e rreziqeve ne bujqesi (10019) | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 40% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.7: Bashkefinancim IPA | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.8: Projekti SAREd "Mbeshtetje per Bujqesine& Zhvillimin Ekonomik Rural" | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.9: Mbeshtetje per bujqesine dhe Zhvillimin Rural, Mbeshtetje per Permytjet | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.10: Projekti i biodiversitetit granti Francez | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.11: Mbeshtetje per bujqesine dhe Zhvillimin Rural (IPARd Like 1 | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H9.1.12: IPARd II | 1/1/2016 | 12/30/2017 | 0% |
| 3 | Produkti H9.2: 28 % më shumë eksporte të prodhimeve bujqësore në pesëmujorin e parë të vitit 2014 | 1/1/2014 | 10/31/2014 | 100% |
| 3 | Produkti H9.3 ; 50 ha sera me ngrohje të subvencionuara për përdorimin e karburantit (naftë) | 1/1/2014 | 10/31/2014 | 100% |
| 2 | Objektivi H10: Sigurimi I te dhenave statistikore ne funksion te plotesimit te nevojave te politikave per zhvillimin bujqesor dhe rural, neprmjet realizimit te vrojtimeve statistikore mbeshtetur ne PSZ . dhe parashikimeve vjetore | 2/1/2016 | 12/31/2017 | 48% |
| 3 | Produkti H10.1: Vrojtimi 6-mujor I Agroindustrise I realizuar | 2/1/2016 | 3/30/2017 | 45% |
| 4 | Aktiviteti H10.1.1: Pergatitja e formulareve te vrojtimit statistikor me treguesit perkates. | 2/1/2016 | 2/28/2016 | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|------|
| 4 | Aktiviteti H10.1.2: Perzgjedhja e subjekteve qe do te intervistohen | 5/15/2016 | 5/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H10.1.3: Trainimi I intervistuesve | 6/1/2016 | 6/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H10.1.4: Realizimi I intervistave ne terren 6-mujori pare | 9/1/2016 | 9/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H10.1.5: Hedhja dhe perpunimi I te dhenave 6-mujori I pare | 3/1/2017 | 3/30/2017 | 0% |
| 3 | Produkti H10.2: Vrojtimi 6-mujor II Agroindustrise I realizuar | 5/1/2016 | 3/30/2017 | 45% |
| 4 | Aktiviteti H10.2.1: Pergatitja e formulareve te vrojtimit statistikor me treguesit perkates. | 1/1/2017 | 1/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H10.2.2: Realizimi I intervistave ne terren 6-mujori dyte | 3/1/2017 | 3/30/2017 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H10.2.3: Hedhja dhe perpunimi I te dhenave 6-mujori I dyte | 5/1/2016 | 3/30/2017 | 0% |
| 3 | Produkti H10.3: Prodhimi bujqësor dhe blegtoral i parashikuar | 10/1/2016 | 12/31/2017 | 50% |
| 4 | Aktiviteti H10.3.1: Kryerja e parashikimit të parë të prodhimit bujqësor dhe blegtoral | 10/1/2016 | 10/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti H10.3.2: Kryerja e parashikimit të dytë të prodhimit bujqësor dhe blegtoral | 3/1/2017 | 3/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H10.3.3: Përgatitja e përmbledhëses përfundimtare për të dhënat (administrative) vjetore të prodhimit Bujqësor dhe Blegtoral | 3/29/2017 | 3/31/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H10.3.4: Konsultim i brendshëm institucional për konsolidimin teknik të të dhënave të nxjerra nga të dhënat administrative dhe vrojtimit statistikore | 3/27/2017 | 3/30/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti H10.3.5: dergimi I te dhenave per publikim ne INSTAT | 1/3/2017 | 12/31/2017 | 0% |
| 1 | Qellimi I: Zbatimi në mënyrë indirekte i Programit IPARD II per v. 2014-2020. | 7/14/2014 | 12/31/2017 | 41% |
| 2 | Objektivi I.1 Te rrisim prodhimin bujqësor | 7/14/2014 | 3/24/2015 | 100% |
| 3 | Produkti I.1.1 Strategji Ndersektoriale Per Zhvillimin Rural dhe Bujqesor 2014-2020 e miratuar | 7/14/2014 | 10/22/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1.1.1 Hartimi i Strategjise Ndersektoriale per Zhvillim Rural dhe Bujqesor 2014 - 2020 | 7/14/2014 | 7/25/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1.1.2 Dergimi per mendim ne institucionet e perfshira | 7/14/2014 | 7/31/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1.1.3 Dergimi per miratim ne KM | 10/8/2014 | 10/22/2014 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 3 | Produkti I.1.2 Nje VKM e hartuar për skemat mbeshtetëse nga fondi IPARD-like dhe i skemave mbështetëse kombëtare | 11/1/2014 | 1/10/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1..2.1 Ngritja e grupit te punes per pergatitjen e VKM-se | 11/1/2014 | 11/21/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1..2.2 Hartimi i draft VKM-se per skemat mbeshtetese 2015 dhe dergimi per mendim | 11/22/2014 | 12/24/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1..2.3 Dergimi per miratim ne KM | 12/25/2014 | 1/10/2015 | 100% |
| 3 | Produkti I.1.3 Nje udhëzues i hartuar për aplikantët e skemave mbeshtetese nga fondi IPARD-like dhe i skemave mbeshtetese kombetare | 11/1/2014 | 1/10/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti D.2.3.1 Ngritja e grupit te punes per pergatitjen e udhezuesit | 11/1/2014 | 11/21/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1.3.2 Hartimi i draft udhezuesit per skemat mbeshtetese 2015 dhe dergimi per mendim | 11/22/2014 | 12/24/2014 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1.3.3 Dergimi per miratim ne Ministrine e Finances | 12/25/2014 | 1/10/2015 | 100% |
| 3 | Produkti I.1.4 Procesi i aplikimeve per perfitimin e fondeve te skemave mbeshtetese i hapur | 2/2/2015 | 3/24/2015 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I.1.4.1 Pergatitja per hapjen e thirrjes per aplikim | 2/2/2015 | 3/24/2015 | 100% |
| 2 | Objektivi I2: Permbushja e kriterëve për akreditimin e strukturave zbatuese (Autoriteti Menaxhues dhe Agjencia e Pagesave) të Programit IPARD II nga Ministria e Financave dhe Komisioni Evropian dhe akreditimi i strukturave. | 1/1/2016 | 12/31/2017 | 61% |
| 3 | Produkti I1.1: Struktura të akredituara nga NAO/Ministria e Financave. | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 78% |
| 4 | Aktiviteti I1.1.1: Hartimi i dosjes sipas rekomandimeve nga kompania që bën vlerësimin e përputhshmërisë së dokumentacionit | 11/15/2016 | 12/15/2016 | 50% |
| 4 | Aktiviteti I2.1.2: Paraqitja e dosjes për miratim në NAO | 1/1/2016 | 12/30/2016 | 80% |
| 3 | Produkti I 2.2: Struktura të akredituara nga Komisioni Evropian. | 3/1/2016 | 12/31/2017 | 56% |
| 4 | Aktiviteti I 2.2.1: Përgatitja e listës së Shpenzimeve te Pranueshme. | 3/1/2016 | 9/30/2016 | 100% |
| 4 | Aktiviteti I 2.2.2: Paraqitja e dosjes për miratim në KE. | 9/1/2016 | 10/17/2016 | 40% |
| 4 | Aktiviteti I 2.2.3: Takim në Bruksel për prezantimin e dosjes | 10/7/2016 | 12/9/2017 | 80% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|-----|
| 4 | Aktiviteti I 2.2.4: Përgatitja dhe Pjesëmarrja ne Auditimin e strukturave të Autoritetit Menaxhues | 11/16/2016 | 12/20/2016 | 70% |
| 4 | Aktiviteti I 2.2.5: Përgatitja e materialeve për takimin e dytë të Komitetit Monitorues të IPARd II | 1/9/2017 | 12/31/2017 | 0% |
| 2 | Objektivi I 3: Zbatimi i 3 masave të mbështetjes në kuadër të Programit IPARd II, të miratuara nga Komisioni Evropian. | 1/1/2017 | 12/31/2017 | 0% |
| 3 | Produkti I 3.1: Udhëzuesi për mënyrën e aplikimit për përfitimin e fondeve të Programit IPARd II, i përgatitur. | 2/12/2017 | 7/5/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.1.1: Hartimi i udhëzuesit për për mënyrën e aplikimit për përfitimin e fondeve të Programit IPARd II. | 2/12/2017 | 3/24/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.1.2: Hartimi i udhëzuesit për për mënyrën e aplikimit për përfitimin e fondeve të Programit IPARd II. | 3/25/2017 | 4/19/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 2.1.3: Hartimi i udhëzuesit për për mënyrën e aplikimit për përfitimin e fondeve të Programit IPARd II. | 4/20/2017 | 5/22/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.1.4: Hartimi i udhëzuesit për për mënyrën e aplikimit për përfitimin e fondeve të Programit IPARd II. | 3/1/2017 | 7/5/2017 | 0% |
| 3 | Produkti I 3.2: Plani i komunikimit për thirrje dhe aplikime sipas masave të Programit IPARd II, i përgatitur. | 1/1/2017 | 5/20/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.2.1: Hartimi i planit të komunikimit për thirrje dhe aplikime sipas masave të Programit IPARd II. | 2/12/2017 | 3/24/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.2.2: Hartimi i planit të komunikimit për thirrje dhe aplikime sipas masave të Programit IPARd II. | 3/25/2017 | 4/19/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.2.3: Hartimi i planit të komunikimit për thirrje dhe aplikime sipas masave të Programit IPARd II. | 4/20/2017 | 5/20/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.2.4: Hartimi i planit të komunikimit për thirrje dhe aplikime sipas masave të Programit IPARd II. | 1/1/2017 | 5/12/2017 | 0% |
| 3 | Produkti I 3.3: Spote publicitare për masmedian, të përgatitura. | 1/1/2017 | 12/5/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.3.1: Përgatitja e spoteve publicitare për thirrjet për aplikime sipas masave të Programit IPARd II. | 2/12/2017 | 3/24/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.3.2: Përgatitja e spoteve publicitare për thirrjet për aplikime sipas masave të Programit IPARd II. | 3/25/2017 | 4/19/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.3.3: Përgatitja e spoteve publicitare për thirrjet për aplikime sipas masave të Programit IPARd II. | 4/20/2017 | 5/20/2017 | 0% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|----|
| 4 | Aktiviteti I 3.3.4: Përgatitja e spoteve publicitare për thirrjet për aplikime sipas masave të Programit IPARd II. | 1/1/2017 | 12/5/2017 | 0% |
| 3 | Produkti I 3.4: Monitorimi zbatimit të masave në kuadër të programit IPARd II. | 7/24/2017 | 12/31/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.4.1: Hartimi i tabelave të monitorimit. | 7/24/2017 | 9/4/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.4.2: Hartimi i tabelave të monitorimit. | 9/5/2017 | 10/16/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.4.3: Marrja dhe përpunimi i të dhënave për zbatimin e masave | 10/17/2017 | 11/27/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.4.4: Marrja dhe përpunimi i të dhënave për zbatimin e masave | 11/28/2017 | 12/31/2017 | 0% |
| 4 | Aktiviteti I 3.4.5: Marrja dhe përpunimi i të dhënave për zbatimin e masave | 11/28/2017 | 12/31/2017 | 0% |

Komente ministria